

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN**  
**OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO FLORESTA PARK**  
**LOCAL: RUA DOS IPÊS COM RUA SAMAÚMA - ANANINDEUA - PA**  
**DATA ORÇAMENTO: MAIO/2025**

**CRONOGRAMA**

Item	Descrição	Total Por Etapa	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 61.043,47	100,00% 61.043,47							
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 52.517,74	75,00% 39.388,31	25,00% 13.129,44						
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 246.342,89		30,00% 73.902,87	30,00% 73.902,87	30,00% 73.902,87	10,00% 24.634,29			
4	CORETO	100,00% 91.833,70					50,00% 45.916,85	25,00% 22.958,43	25,00% 22.958,43	
5	MOBILIÁRIO URBANO	100,00% 92.667,10						50,00% 46.333,55	50,00% 46.333,55	
6	ILUMINAÇÃO	100,00% 76.331,96				20,00% 15.266,39	20,00% 15.266,39	20,00% 15.266,39	40,00% 30.532,78	
7	ACADEMIA	100,00% 27.071,96						50,00% 13.535,98	50,00% 13.535,98	
8	PLAYGROUND	100,00% 53.766,66						50,00% 26.883,33	50,00% 26.883,33	
9	PAISAGISMO	100,00% 5.032,62								100,00% 5.032,62
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 22.918,94								100,00% 22.918,94
Porcentagem			13,77%	11,93%	10,13%	12,22%	11,76%	17,13%	19,22%	0,69%
Custo			100.431,77	87.032,30	73.902,86	89.169,25	85.817,53	124.977,67	140.244,06	27.951,56
Porcentagem Acumulado			13,77%	25,7%	35,83%	48,05%	59,81%	76,94%	96,17%	96,86%
Custo Acumulado			100.431,77	187.464,07	261.366,93	350.536,18	436.353,71	561.331,38	701.575,44	729.527,00