PREFEITUR.A.
ANANINDEUA
E TRABALH0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO INTEGRADO NO **BAIRRO** ICUi - MUNICiPIO DE ANANINDEUA - **PA**

CTT N° 953772/2023

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS

MUNICIPIO DE ANANINDEUA- PA

MARc;Ot 2024

PREFEITURA
ANANINDEUA
E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

GOVERNO FEDERAL

LUIS INACIO LULA DA SILVA

Presidenta da Republica

GOVERNO DO ESTADO DO PARA

HELDER ZAHLUTH BARBALHO

Governador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

DANIEL BARBOSA SANTOS

Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO

Secretario

NUCLEO GESTOR DE CONVENIOS - NGCON

ROBERTO PAULO AMORAS

Diretor Geral

PAULA CRISTIANE DA SILVA MARTINEZ

Coordenadora Social

SUMARIO

1. IDENTIFICA<;:AO 3
2. APRESENTAc;:Ao 4
3. JUSTIFICATIVA 09
4. CARACTERIZAc;:Ao - MUNICIPIO / AREA DE INTERVENc;:Ao 10
5. CARACTERIZAc;:Ao DO BAIRRO ICU[..... 10
6. OBJETIVOS 15
   6.1 OBJETIVO GERAL 15
   6.2 OBETIVOS ESPECIFICOS 15
7. COMPOSlc;:Ao DA EQUIPE TECNICA 16
   7.1 COMPOSlc;:Ao DA EQUIPE TECNICA DO MUNICIPIO 16
   7.2 QUADRO DA EQUIPE A SER TERCEIRIZADA NO PTS 16
      7.2.1 Quadro da equipe de articulac;ao do PTS - Permanente 17
      7.2.2 Quadro da equipe de apoio do PTS - Equipe variavel. 17
8. METODOLOGIA 18
9. VALORES DA INTERVENc;:Ao 21
10. IMPACTOS 21
11. DESCRl<;:AO DA ATIVIDADE COMMEMORIA DE CALCULO 23
12. CRONOGRAMA ATIVIDADES 80
13. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 82
14. PARCERIAS **85**
15. AVALIAc;:Ao 86

(uoeNTIFICACAO

Programa: SNSA- Programa 2222- A<;ao 00TM - Saneamento Integrado - RP2 (Discricionario)	**CT:953772/2023**
A ao / Modalidade: Obras de Saneamento Integrado e Trabalho Social no Municipio de Ananindeua	
Empreendimento: Programa Municipal Urbaniza9ao Integrada no Bairro do lcuf	
Localiza ao / Munic1pio: Ananindeua	**UF:** Para
Fonte de Recursos:	**Regime de Execu ao do Projeto Tecnico Social:** Administrar;:ao Indireta
Proponente / Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Ananindeua	
Executor da Interven ao: Secretaria Municipal de saneamento e Infraestrutura - SESAN	
Tel.: (91) OGU	**E-mail:** paulasmartinez@yahoo.com.br
Responsavel Tecnico Social: Paula Cristiane da Silva Martinez	
Formai;ao: Servi90 Social - CRESS:3016 1ª Regiao	
Tel.: (91) 98117-3911	**E-mail:** uelpac.ananindeua@gmail.com
N° de Familias: 600	**N°** de Pessoas: 2.400

DESCRIc;Ao	**PTS**
Repasse / Financiamento	R$ 600.000,00
Contrapartida (Financeira)	-

TOTAL	j **R$ 600.000,00**
Prazo de Obra: 24 meses	
Fase de Avalia9ao Final: 01 mes	
Prazo do Projeto do Trabalho Social: 12 meses	

2. APRESENTA(;A.O

Encontra-se em fase de licitac;;ao execuc;;ao dos servic;;os de drenagem superficial (meio fio e linha d'agua), drenagem profunda, terraplenagem, pavimentac;;ao e sinalizac;;ao viaria no bairro icui - no municipio de Ananindeua - Pa. Programa Municipal Urbanizac;;ao Integrada do Programa 2222 -Ac;;ao 00TM - Saneamento Integrado - RP2 (Discricionario)/ CT **953772/2023,** tern como objetivo principal a recuperac;;ao e revitalizac;;ao do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da populac;;ao da cidade. Sua area de intervenc;;ao compreende o bairro do Icui.

A importancia do Programa se fortalece pelo fato do bairro em questao desde janeiro de 2021, vem intensificando obras na area de Saneamento Basico, Habitac;;ao, Educac;;ao, Saude e Assist ncia Social, com compromisso por parte da Prefeitura de melhorar a qualidade de vida dessa populac;;ao.

O empreendimento proposto trara beneficios ambientais e sociais significativos, melhorando a infraestrutura do bairro, proporcionando melhores condic;;oes de mobilidade e acessibilidade para os moradores, pedestres e veiculos. Contribuira na **prevenc;ao de alagamentos e enchentes** pois a drenagem superficial e profunda ajudara a evitar alagamentos e enchentes, especialmente durante periodos de chuvas intensas, protegendo as residencias e as vias publicas de danos e transtornos. A pavimentac;;ao e sinalizac;;ao adequadas contribuirao significativamente para a seguranc;;a viaria, reduzindo o risco de acidentes e proporcionando condi96es mais seguras para pedestres e motoristas.

Com uma infraestrutura urbana de qualidade, incluindo ruas pavimentadas e bem sinalizadas, ha uma tendencia de valorizac;;ao dos im6veis na regiao, o que pode beneficiar osmoradores e estimular investimentos locais. Todos esses servic;;os em conjunto contribuem para melhorar a qualidade de vida dos moradores do bairro Icui, proporcionando condic;;oes de salubridade e habitabilidade na malha urbana do seu entorno, com destaque para a reduc;;ao de doenc;;as de transmissao hidrica.

Pelo lado economico, as melhorias dos aspectos urbanos, viarios, sociais e ambientais que serao gerados com a relevancia das intervenc;;oes previstas certamente contribuirao para manter as empresas atualmente instaladas na cidade, bem como serao fatores importantes para a atrac;;ao de novos empreendedores.

A implementac;;ao de projetos de infraestrutura integrados pode ajudar a reduzir as disparidades sociais ao fornecer servic;;os basicos de qualidade para todas as areas do bairro, independentemente de sua renda ou *status* socioeconomico.

A Etapa **do Programa Municipal Urbanizac;ao** compreende intervenc;;oes fisicas e sociais de saneamento integrado no municipio de Ananindeua, trata-se servic;;os de topografia, drenagem superficial (meio fio e linha d'agua), drenagem profunda, terraplenagem, pavimentac;;ao e sinalizac;;ao viaria.

Area de intervenc;ao do Programa Municipal Urbanizac;ao Integrada no Municipio de Ananindeua compreende o Bairro do Icui.


N
W
E
S


N
W
E
S
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA


AREA
PSS TERRA SANTA

Diagn6stico Socioterritorial

Ananindeua, como muitas cidades brasileiras, enfrenta desafios significativos em termos de saneamento basico, infraestrutura urbana e qualidade de vida de sua populai;;ao. Nesse contexto, o bairro do lcuf emerge como um microcosmo que reflete as complexidades e necessidades do municipio como um todo. No entanto, e tambem neste cenario desafiador que projetos sociais de saneamento integrado desempenham um papel fundamental na melhoria das condi96es de vida da comunidade local.

0 diagn6stico socioterritorialdo bairro do lcuirevela uma serie de questeies urgentes que demandam ateni;;ao especial. A densidade populacional elevada, aliada a carencia de infraestrutura basica, resulta em problemas como a falta de acesso a agua potavel, a preseni;;a de esgotos a ceu aberto e o acumulo de residues s6lidos, contribuindo para a propaga9ao de doeni;as e comprometendo a saude e o bem-estar dos moradores.

Alem disso, aspectos sociodemograficos como baixa renda, desemprego e desigualdades de acesso a servii;;os basicos agravam ainda mais a situai;;ao, criando um ciclo de pobreza e vulnerabilidade que afeta especialmente as camadas mais marginalizadas da popula9ao.

Neste contexto, o projeto social de saneamento integrado surge como uma resposta holistica e sustentavel para os desafios enfrentados pelo bairro do lcui. Tai projeto nao se limita apenas a implementai;;ao de infraestrutura fisica, mas abrange tambem aspectos sociais, educacionais e participativos, envolvendo a comunidade local em todas as etapas do processo.

Uma abordagem integrada de saneamento inclui a construi;;ao e ampliai;;ao de sistemas de abastecimento de agua, redes de esgoto e coleta de residues s6lidos, mas vai alem disso. Envolve tambem a96es de educa9ao ambiental, promoi;;ao da saude, capacitai;;ao profissional e organizai;;ao comunitaria, visando nao apenas a melhoria das condi96es materiais, mas tambem o fortalecimento da cidadania e a promo9ao do desenvolvimento humane sustentavel.

Ao integrar aspectos fisicos, sociais e ambientais, o projeto nao apenas contribui para a melhoria imediata das condi96es de vida da popula9ao local, mas tambem promove a constru9ao de uma comunidade mais resiliente, participativa e consciente de seus direitos e deveres, transformando os desafios em oportunidades, construindo um future mais digno e sustentavel para todos os moradores de Ananindeua.

O Projeto de Trabalho Social sera fundamentado em 04 (quatro) eixos abrangendo: mobiliza9ao, organiza9ao e fortalecimento social, acompanhamento e gestao social da interven9ao, educa9ao ambiental e patrimonial e desenvolvimento socio economico. As ar;;oes do PTS serao propostas a partir desses quatro eixos, tendo como elemento norteador a participar;;ao e inclusao social, o fortalecimento de parcerias, a intersetorialidade, a avaliai;;ao processual e a realiza9ao de atividades focadas na eleva9ao da qualidade de vida da popula9ao promovendo tambem a participagao cidada ea sustentabilidade do empreendimento.

As diretrizes para o Projeto de Trabalho Social tern por orienta9ao os instrumentos legais editados pela Portaria n° 464, de 25 de julho de 2018- Dispeie sobre Trabalho Social nos Programas e A96es do Ministerio das Cidades. A base territorial de atua9ao devera ser a macro area visando a otimizac;ao de recurses, a visao integrada e a articulai;;ao de redes e servi9os. 0 publico participante sera o total de600 familias da area de interven9ao e, caso existam e nao impactem nos valores de investimento, tambem as entidades da sociedade civil da macro area.

EJUSTIFICATIVA

0 Projeto de Trabalho Social em questao torna-se necessario par tratar-se de uma proposta de a96es sistematizadas a serem desenvolvidas com uma populac;:ao que ocupa areas impr6prias para moradia e/ou desprovidas de infraestrutura. A partir desse cenario serao desenvolvidas ac;:oes com enfoque na mobilizac;:ao, organizac;:ao e fortalecimento social, acompanhamento e gestao social da intervenc;:ao, educac;:ao ambiental e patrimonial e desenvolvimento socio economico.

A implementac;:ao do projeto social e uma medida essencial e justificavel diante dosdesafios socio ambientais enfrentados pela comunidade local. Este bairro, situado no municipio de Ananindeua, apresenta uma serie de demandas e necessidades que exigem uma abordagem abrangente e coordenada para promover a melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

Primeiramente, e importante ressaltar que o acesso adequado a servic;:os basicos de saneamento, coma agua potavel, esgotamento sanitario e coleta de residues s61idos, eum direito humano fundamental. No entanto, muitas familias no bairro do lcui ainda vivem em condic;:oes precarias, enfrentando dificuldades para acessar esses servic;:os essenciais. A implementac;:ao de um projeto social de saneamento integrado permitiria superar essa deficiencia, garantindo que todos os moradores tenham acesso equitativo a esses servic;:os basicos, promovendo assim a dignidade humana e a igualdade de oportunidades.

Alem disso, a falta de saneamento basico adequado no bairro do lcui tern impactos significativos na saude publica e no meio ambiente. Esgotos a ceu aberto, acumulo de residues s61idos e contaminac;:ao de corpos d'agua representam serios riscos a saude da populac;:ao e a sustentabilidade ambiental da regiao. A intervenc;:ao do projeto nao apenas contribuiria para reduzir esses riscos, melhorando as condic;:oes sanitarias e de higiene no bairro, mas tambem promoveria a preservac;:ao do meio ambiente local, assegurando a qualidade dos recurses naturais para as gerac;:oes futuras.

Alem dos beneficios diretos para a saude e o meio ambiente, destaca-se os impactos positives no desenvolvimento socioecon6mico da comunidade. A melhoria das condi96es de saneamento basico pode impulsionar o desenvolvimento econ6mico local, criando empregos na construc;:ao e manutenc;:ao de infraestrutura, alem de promover a valorizac;:ao imobiliaria e o crescimento de pequenos neg6cios na regiao.

Outro aspecto relevante e o potencial de fortalecimento da coesao social e da participac;:ao comunitaria que um projeto social pode proporcionar. Ao envolver ativamente os moradores nas etapas de planejamento, implementac;:ao e monitoramento das ac;:oes, esse projeto promoveria a participac;:ao ativa da comunidade na tomada de decisoes que afetam suas vidas, contribuindo para o fortalecimento dos lac;:os sociais *e* para o desenvolvimento de uma cultura de colaborac;:ao e responsabilidade compartilhada.

Em suma, a implementac;:ao deste projeto e justificada pela urgencia de atender as necessidades basicas da populac;:ao, promover a saude publica, preservar o meio ambiente, impulsionar o desenvolvimento socioecon6mico e fortalecer a participac;:ao comunitaria. Este projeto representaria um importante passo em direc;:ao a construc;:ao de uma comunidade mais saudavel, sustentavel, inclusiva e participativa no bairro do lcui e em Ananindeua coma um todo.

4. CARACTERIZACAO - MUNICIPIO / AREA DE INTERVENCAO

0 municipio de Ananindeua possui 478.778 habitantes, de acordo com o ultimo censo do IBGE (2022), possui uma area territorial de 190,581 km^2. 0 municipio *e* o segundo municfpio mais populoso do estado e o terceiro da Regiao Norte do Brasil, sendo superada apenas pelas capitais Manaus e Belem

0 municipio teve sua origem nas comunidades ribeirinhas e experimentou um crescimento inicial ao longo do eixo da antiga Estrada de Ferro de Bragani;;a. No entanto, o maior aumento populacional ocorreu ap6s a construyao da BR-010 (Belem-Brasilia) na decada de 1960, quando as industrias de Belem comei;;aram a se estabelecer ao longo dessa rodovia. lnicialmente conhecido come uma "cidade dormit6rio", Ananindeua passou por um notavel desenvolvimento a partir da decada de 1980, impulsionado pela escassez de espa90 para novas constru96es residenciais e empresariais em Belem.

Ananindeua limita-se ao norte com o municfpio de Belem; ao sul com o rio Guama; ao leste com o municfpio de Marituba; ao oeste com o municfpio de Belem, *e;* ao nordeste com o municfpio de Benevides.



Caracteriza\;ao do Municipio de Ananindeua:

Popula\;ao: Ananindeua possui uma populagao diversificada, composta por diferentes grupos etnicos, culturais e socioeconomicos. **A** cidade abriga uma grande variedade de comunidades, desde areas urbanizadas ate areas perifericas e comunidades rurais



Trabalho e Rendimento

Em 2021, Ananindeua apresentava um salario medio mensal de 1,8 salarios mfnimos, o que representava uma propor<;;ao de 14,21% de pessoas ocupadas em rela<;;ao a popula<;;ao total. Em compara<;;ao com outros municfpios do estado, ocupava a posigao 100 de 144 em termos de salario medio ea posi<;;ao 25 de 144 em rela<;;ao a propor<;;ao de pessoas ocupadas.

Ananindeua tambem foi analisada em compara9ao com outras cidades do pafs, ficando na posic;;ao 3288 de 5570 em relac;;ao ao salario medio e na posigao 2616 de 5570 em rela9ao apropor<;:ao de pessoas ocupadas.

Quando consideramos os domicflios com rendimentos mensais de ate meio salario minimo por pessoa, Ananindeua tinha 39,9% da populac;;ao nessa condi<;:ao. Isso a colocava na posi<;;ao 137 de 144 dentre as cidades do estado e na posi<;;ao 2742 de 5570 dentre as cidades do Brasil nesse criterio especifico de renda domiciliar.

Infraestrutura

O municipio de Ananindeua possui como principal eixo rodoviario a BR-316, que faz a liga<;;ao com as cidades de Belem e Marituba, alem de proporcionar acesso a outras regioes do pais. Alem desta importante via, o municfpio conta com os troncos Rodovia Mario Covas, Rodovia Helio Gueiros (tambem conhecida como 40 Horas) e Avenida Independencia. No ambito dos logradouros municipais, destaca-se a Rua Zacarias de Assump9ao, com suporte de logradouros adicionais na Avenida Tres Cora96es, na Estrada do Maguari, na Estrada do Icui-Guajara, na Rua da Cohaspa e na Estrada Santana do Aura.

Anteriormente, o municfpio possuia transporte ferroviario que o conectava a Belem e, posteriormente, as cidades do nordeste do estado por meio da Estrada de Ferro de Braganc;a, operante entre os anos de 1884 e 1964. Alem de servir como meio de transporte de passageiros, essa ferrovia tambem era responsavel pelo escoamento da produ9ao agrfcola da regiao em dire9ao aos portos fluviais da capital paraense e da cidade de Bragan<;:a, que era o ponto final da linha ferrea. Os ultimas trens de passageiros e cargas circularam pela cidade em 31 de dezembro de 1964.

Com a desativa<;;ao da ferrovia, os trilhos foram removidos da cidade em 1965, e a esta<;;ao ferroviaria foi posteriormente demolida. Parte do antigo leito da ferrovia foi incorporado a BR-316, enquanto o local onde a esta<;;ao ferroviaria existia atualmente abriga um terminal rodoviario.

Educac;ao

No campo da educa<;;ao superior, Ananindeua conta com a presenc;;a significativa de institui<;;oes de ensino renomadas. Entre elas esta o campus da Universidade Federal do Para, considerada a maior e mais prestigiada universidade da regiao Norte do Brasil. Alem disso, o municipio abriga um campus do Instituto Federal do Para e esta prevista a instala9ao de um campus da Universidade do Estado do Para, ampliando ainda mais o acesso a educa9ao publica de qualidade na regiao. Adicionalmente, Ananindeua possui campus de institui96es particulares de destaque, como a Universidade da Amazonia.

Saude

No que diz respeito a saude, o municfpio de Ananindeua tambem oferece uma infraestrutura significativa para atender as necessidades da popula9ao. Ate o ultimo levantamento do IBGE sobre o servi<;:o de saude do municipio, seja publico ou privado, realizado em 2009, havia mais de 84 estabelecimentos de saude, sendo 45 publicos municipais, 38 privados.Ate 2016, apenas 29,98% da populac;;ao recebia agua potavel. Foi o

menor atendimento entre as 100 maiores cidades do Brasil. A principal institui9ao de saude do municfpio eo Hospital Metropolitano de Urgencia e Emergencia.

Economia

Em 2021, Ananindeua apresentou um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 16.542,68, posicionando• se em 53° lugar entre os municipios do estado e em 3538° lugar entre todos os municipios do pais. Esse indicador reflete a media da produyao econ6mica por habitante na cidade.

Quanto ao percentual de receitas externas em 2015, Ananindeua registrou 77,2%, o que a colocou na posi9ao 74 de 144 entre os municipios do estado e na 4046 de 5570 entre todos os municipios do Brasil. Esse dado indica a propor9ao das receitas municipais provenientes de fontes externas, como transferencias governamentais e investimentos externos.

Em rela9ao asfinanyas publicas, em 2017, Ananindeua teve um total de receitas realizadas de R$ 683.798,14 (em milhares de reais) e um total de despesas empenhadas de R$ 622.173,84 (em milhares de reais). Esses numeros colocam o municipio em 4° lugar tanto em receitas realizadas quanto em despesas empenhadas entre os municipios do estado, e em 124° e 120° lugar, respectivamente, entre todos os municipios do pais. Esses dados sao importantes para avaliar a gestao financeira ea capacidade de investimento da cidade.

Desafios Socioeconomicos: Como muitas cidades brasileiras, Ananindeua enfrenta desafios socioecon6micos, incluindo desigualdade de renda, desemprego, informalidade no mercado de trabalho, falta de acesso a servi9os basicos de educayao e saude, alem de problemas relacionados a seguran9a publica e a violencia urbana.

Meio Ambiente

Ananindeua esta localizada em uma regiao de grande importancia ambiental, pr6xima a Floresta Amazonica e aos rios da regiao. No entanto, a expansao urbana desordenada e a falta de politicas adequadas de gestao ambiental tern contribuido para problemas como desmatamento, polui9ao dos recursos hfdricos e perda de biodiversidade.

Ananindeua apresenta dados significativos em rela9ao a alguns indicadores de infraestrutura urbana. Cerca de 55,1% dos domicilios do municipio possuem esgotamento sanitario adequado, demonstrando um nivel relativamente alto de cobertura nesse servi90 essencial. Em termos de arboriza9ao nas vias publicas, apenas 10,5% dos domicilios urbanos contam com esse recurso, refletindo uma necessidade de investimento em areas verdes e arboriza9ao urbana. Quanto a urbaniza9ao adequada das vias publicas, 24% dos domicflios urbanos possuem elementos como bueiros, cal9adas, pavimenta9ao e meio-fio, indicando um progresso significativo, mas ainda com margem para melhorias.

Ao comparar esses indicadores com outros municipios do estado, Ananindeua se destaca positivamente, ocupando a 4a posi9ao em esgotamento sanitario adequado, a 128° posi9ao em arboriza9ao nasvias publicas e a 2a posi9ao em urbaniza9ao adequada das vias publicas, em um total de 144 municipios avaliados no estado. Entretanto, ao ampliar a compara9ao para o contexto nacional, a posi9ao de Ananindeua e relativamente mais modesta, ficando na 2023" posi9ao em esgotamento sanitario adequado, na 5388a posi9ao em arboriza9ao nas vias publicas e na 1577° posi9ao em urbaniza9ao adequada das vias publicas, em um total de 5570 municfpios considerados em todo o Brasil. Esses dados indicam a necessidade contfnua de investimentos e aprimoramentos na infraestrutura urbana de Ananindeua para atender adequadamente as demandas da popula9ao e melhorar a qualidade de vida urbana.

Sendo assim, os principais impactos ambientais observados sao:

- A ocupa9ao das margens de canais produzindo a descaracteriza9ao topografica;
- A retirada da vegetac;:ao natural;
- A altera9ao do regime hidrico e de sua vazao;

- O assoreamento dos canais e o aumento da deposi9ao de material produzindo inunda96es e alagamentos;
- O despejo nos canais dos esgotos domesticos e industriais poluindo a agua, podendo ser condutor dedoen9as endemicas;
- E a ocupac;:ao das margens com infraestrutura do tipo ruas, pontes, canalizac;:6es cerceando o seu reflorestamento.

Caracterizac;ao da Area de Intervem;ao - Bairro do Icui

Perfil Socioeconomico: O bairro do Icui apresenta uma diversidade socioecon6mica, com uma mistura de moradores de diferentes classes sociais. No entanto, parte significativa da populac;:ao enfrenta condic;:6es de vida precarias, com baixa renda, falta de acesso a servic;:os basicos e moradias em condic;:6es inadequadas.

Infraestrutura de Saneamento: A area de intervenc;:ao no bairro do Icuf enfrenta desafios relacionados a infraestrutura de saneamento basico. Esgotos a ceu aberto, falta de coleta de residuos s61idos e acesso irregular a agua potavel sao problemas comuns que afetam a qualidade de vida dos moradores.

Desafios Ambientais: A falta de saneamento basico adequado no bairro do Icuf tambem tern impactos negativos no meio ambiente local, contribuindo para a poluic;:ao dos corpos d'agua e a degradac;:ao ambiental.

0 bairro do Icuf, localizado em Ananindeua, e uma area com diversos usos imobiliarios, refletindo a diversidade e as necessidades da comunidade local. Entre os principais usos de im6veis no bairro do Icuf, podemos destacar:

Residencial: O uso residencial e predominante no bairro do Icuf, com uma variedade de tipos de moradias, desde casas unifamiliares ate predios de apartamentos. A area abriga uma populac;:ao diversificada, incluindo familias de diferentes perfis socioeconomicos e grupos demograficos.

Comercial:0 bairro do Icui tambem possui uma presern;:a significativa de estabelecimentos comerciais, como lojas, mercados, padarias, restaurantes e pequenos comercios locais. Esses estabelecimentos atendem as necessidades diarias dos moradores e contribuem para a dinamica econ6mica do bairro.

Servic;os: Alem do comercio, o bairro do Icuf conta com uma variedade de servic;:os, incluindo escolas, creches, postos de saude, igrejas, sal6es de beleza, academias, entre outros. Esses servi90s sao essenciais para a qualidade de vida da populac;:ao local e para o funcionamento cotidiano do bairro.

Industria e Empreendimentos: Embora em menor escala, o bairro do Icui tambem pode abrigar alguns empreendimentos industriais ou comerciais de menor porte, como oficinas, pequenas industrias e escrit6rios.

Areas Publicas e de Lazer: O bairro do Icuf possui areas publicas e espac;:os de lazer, como prac;:as, orla, quadras esportivas e areas de convivencia, que sao importantes para promover a interac;:ao comunitaria e o bem-estar dos moradores.

Situa ao de alagamento dos domicilios

A partir de visita a campo e contato com os moradores foi relatado que ha pontos de alagamento em epoca de chuvas. A partir do mapeamento e diagn6stico da area serao coletados dadosespecfficos de cada trecho do programa.

Equipamentos comunitarios e servi os publicos disponiveis

Saude da popula<;ao

0 municfpio conta com uma excelente cobertura na area de saude especialmente nos bairros em que se pretende desenvolver as a96es do programa. Porem, nao ha dados especificos disponiveis sobre a veicula9ao de doen9as hfdricas ou de controle destas doen9as.

No bairro previstos para interven9ao

Unidades de Saude

:NDIII9.	'L'DCIUI'
UBS Icui	Icui-Guajara, Ananindeua - PA, 67125-000
UBS Icui	R.Santa Maria S/N
Est Park Icui	Passagem Amelio Tavares, 2-160 - Icui-Guaiara, Ananindeua - PA, 67125-000

Escolas

r:	, no;
Aspecto educa<;ao	Particular
Waldemar Mendes	Escola Publica Municipal
Unidade de Educa9ao Infantil de Tempo Integral Vereador Aureliano da Costa	Escola Publica Municipal
Uei Prof Lia Madalena Barbosa Leal	Escola Publica Municipal
EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental Liberdade	Escola Publica Municipal
Uei Eco Escola Municipal Ana Maria da Silva Souza	Escola Publica Municipal
Cmrei Uirapuru	Escola Publica Municipal

- OBJETIVOS

C 6.1 OBJETIVO GERAL

Promover o exercicio da participac;;ao cidada, com vistas a melhoria da qualidade de vida das familias residentes nas areas do programa, atraves de ac;;oes educativas que favorec;;am sua organizac;;ao, a educac;;ao ambiental, a gestao comunitaria e condominial *e* o acesso ao trabalho ea melhoria de renda familiar.

C 6.20BETIVOS ESPECIFICOS

- Difundir, informar e esclarecer a populac;;ao sobre as intervenc;;oes propostas no projeto;
- Assegurar mecanismos de comunicac;:ao entre a populac;;ao e o governo local para o acesso as informac;:oes sobre o projeto;
- Informar e esclarecer a populac;;ao beneficiaria das alternativas de atendimento as familias previstas no projeto;
- Fortalecer *e* capacitar as associac;:oes e organizac;:6es locais;
- Fomentar a participac;;ao dos beneficiarios para que se reconhec;;am como corresponsaveis no processo;
- Apoiar as formas de organizac;:ao e autonomia existentes nas areas de intervern;:ao, ou fomentar a organizac;;ao de novas alternativas quando esta caracteristica nao estiver presente;
- Ampliar o conhecimento da populac;:ao com relai;:ao as questoes ambientais, especialmente as ligadas ao seu cotidiano;
- Sensibilizar a comunidade para apropriac;:ao, manutenc;:ao e conservac;:ao dos espac;;os publicos construidos e melhorias implantadas, visando a sustentabilidade do programa;
- Possibilitar aos moradores a ampliai;:ao do seu conhecimento sobre a legislac;;ao urbanistica, direitos e deveres no uso dos espac;;os publicos e privados e sabre a forma de titulac;;ao programa;
- Articular e atrair projetos de gerac;:ao de renda visando a reduc;:ao das situac;:oes de exclusao;
- Promover a Adesao ao Sistema de Esgotamento Sanitario - COSANPA com ligac;;oes intradomiciliares:
- Assessoramento a COSANPA no Cadastro Social;
- Criar mecanismos que propiciem a criac;:ao e o fortalecimento de parcerias com instituic;:6es e 6rgaos.

7 - EQUIPE DO PROJETO

Devido as particularidades ea dimensao do projeto e objetivando organizar o desenvolvimento das atividades do PTS, achamos necessario apresentar a presente proposta de Projeto de Trabalho Social consubstanciada na seguinte estrutura:

7.1 COMPOSI<;AO DA EQUIPE TECNICA DO MUNICiPIO

0 PTS sera executado por equipe terceirizada, sob a coordenagao da equipe tecnica da Unidade Executora Local , da Secretaria de Saneamento e Infraestrutura, conforme quadro abaixo.

Nome	Formação Acadêmica	Atribuição na Equipe (UEL)	Número de Horas disponibilizadas ao programa
Paula Cristina Martinez	Servigo Social	Coordenadora Social	Dedicagao integral
Equipe terceirizada	Conforme quadros abaixo		

7.2 QUADRO DA EQUIPE A SER TERCEIRIZADA NO PTS

7. t Quadro da de arUcolac;lo. c'lOPIS-Permanente

Trata-se da equipe fixa do Projeto de Trabalho Social, onde sera mantida a sua estrutura do infcio ao fim do projeto *e* a sua carga horaria sera fixa, fara parte do escrit6rio central e os demais profissionais farao parte do quadro da equipe variavel do PTS, e a sua carga horaria sera medida a partir da realizagao de determinada atividade, em conformidade com a mem6ria de calculo e cronograma ffsico financeiro do PTS.

Função	Qualificação Exigida/Requisitos
01 Coordenador Social	Assistente social com experiencia mfnima de 02 (dois) anos comprovada em trabalho social na area de desenvolvimento urbano e/ou comunidades de baixa renda e experiencia em coordenagao de equipes sociais;

7.2.2 Quadro da equipe de apoio do PTS – Equipe variável

A organiza<;:ao da equipe e a sua carga horaria serao estruturadas pela coordenactora social a partir das atividades a serem realizad_s mensalme_te de acordo com o cronograma f.sico financeiro, como tambem as memórias de calculo previstas no PTS, onde serão detalhadas a metodologia e os custos de cada atividade.

02 Tecnicos Sociais de Apoio a Atividades de Campo e atendimento	01 Assistente social e 01 psic6logo, com experiencia minima de 01 (um) ano, comprovada em trabalho social em comunidades de baixa renda em habita<;:ao popular e /ou projetos de interven<;:ao em saneamento/ desenvolvimento urbano;
01 Tecnico Social de Apoio a Atividades de Campo	Assistente social, com experiencia minima de 01 (um) ano, comprovada em trabalho social em comunidades de baixa renda em habitac;;ao popular e /ou projetos de intervenc;;ao em saneamento/ desenvolvimento urbano Eixo Desenvolvimento socioeconomico;
01 Cientista Ambiental	Experiencia minima de 01 (um) ano em trabalho em comunidade com foco em educac;;ao ambiental;
01 Estatfstico	Experiencia minima de 01 (um) ano em pesquisa social e elabora<;:ao de relat6rio de diagn6stico social/ projetos sociais.
01 Auxiliar Administrative	Nfvel media complete ou em curso com conhecimento de informatica e de digitac;;ao de dados
Mobilizadores Sociais	Nivel medio complete ou em curso e experiencia com trabalho em comunidade

Estara previsto no PTS um custo mensal para apoio logfstico que servira para as despesas de escrit6rio, necessarias para a manuten<;:ao mensal do mesmo.

Segue as atribuigoes de cada profissional:

Função	Atribuições
Coordenador Social	Coordenar as ac;;oes do PTS; confecc;;ao dos relat6rios mensais; Reunioes tecnicas com a equipe de apoio e estruturante do PTS, como tambem equipe da prefeitura e gerenciadora, se for o caso; Realizar o plantao social no escrit6rio central, quando necessario; Realizar visitas a campo, monitorar o trabalho realizado pelos profissionais da equipe de apoio do PTS; Encaminhar mensalmente a CAIXA relat6rio contendo o registro de suas atividades realizadas no mes;

Estatistico	Desenvolver as a96es do PTS inerentes a pesquisa social e elabora9ao d relat6rio de diagn6stico social, respeitando a descri9ao metodol6gica de cad atividade;
Cientista Ambiental	Desenvolver e organizar as ac;:oes do PTS previstas no eixo de educac;:ao ambiental e patrimonial, com o apoio da equipe de campo conforme descrito na metodologia de cada atividade;
F	
Assistente Social e o psic6logo	Propor ac;:oes para revisao e aprofundamento do diagn6stico social do PTS; Atendimento Plantao Social; Firmar parcerias com 6rgaos ou instituic;:oes a fim de promover o desenvolvimento s6cio economico da populac;:ao, como tambem, promover a qualificac;:ao profissional;
Assistente Social	Acompanhar e promover ac;:oes de Desenvolvimento sociecon6mico com o publico alvo do PTS;
Auxiliar Administrativo	Dar suporte as ai;:oes da equipe de articulac;:ao.
Mobilizadores Sociais	Dar suporte as ac;:oes dos profissionais da equipe de apoio/ variavel.

a. METODOLOGIA

O Projeto de Trabalho Social tera como elemento norteador a participai;:ao social, assim, o publico alvo do programa sera valorizado em todas as etapas. Para isso, serao necessarias estrategias de ac;:oes para sensibilizai;:ao de cada participante, propiciando dessa forma que o morador atue como agente transformador de sua pr6pria comunidade.

As diretrizes para o Projeto de Trabalho Social tern por orientac;:ao os instrumentos legais editados pela Portaria n°464, de 25 de julho de 2018 e Secretaria Nacional de Habita<;:ao - SNH, ambas do Ministerio das Cidades. As ac;:oes e atividades devem ter por objetivo promover a participai;:ao social, a melhoria das condi<;:oes de vida, a efetivac;:ao dos direitos sociais dos beneficiarios, a valorizai;:ao da intersetorialidadee a sustentabilidade da interveni;:ao.

A sugestao de conteudos compreende 04 (quatro) eixos abrangendo: mobilizac;:ao, organizai;:ao e fortalecimento social, acompanhamento e gestao social da interven9ao, educac;:ao ambiental e patrimonial e desenvolvimento s6cio economico.

O proposta de reprogramac;:ao compreendera ac;:oes e atividades nas etapas p6s- ocupa9ao, totalizando um perfodo de 06 meses.

Estrategias para o desenvolvimento do PTS

A estrutura da equipe tecnica do PTS - Projeto de Trabalho Social, sera mantida atraves de duas vertentes, conforme descrito a seguir:

Equipe de articula<;ao/ equipe permanente - sera a equipe base do PTS, ficara do inicio ao fim do projeto e sera responsavel pela logistica, organiza9ao e planejamento das a96es a serem executadas, conforme cronograma fisico financeiro do projeto. Devera garantir o atendimento as diretrizes do programa, cumprir a metodologia da atividade e garantir a qualidade dos servi9os prestados.

Equipe de apoio/ Equipe variavel - a demanda de trabalho da equipe de apoio estara condicionada a realiza9ao de atividade especffica conforme eixo do PTS. A atividade sera demandada pelo coordenador social do PTS, conforme um planejamento previo com vistas ao cumprimento da mem6ria de calculo e do cronograma ffsico financeiro do PTS.

A especifica<;:ao da estrutura tecnica e atribui96es por profissional estao especificadas no item anterior "composi9ao de equipe tecnica".

Como mecanismos de incentivo a participa9ao da populayao no Projeto de Trabalho Social, teremos duas formas diretas de acompanhamento do Programa.

A primeira sera o **GEA (Grupo de Educadores Ambientais),** este Grupo sera constituido por moradores/ lideran9as dos diversos trechos e bairros envolvidos e devera funcionar como um alicerce da popula9ao com a Coordena9ao do Programa. Devera se reunir bimestralmente e possuir interlocuyao permanente com a coordena9ao do projeto, o bi6logo do PTS e os tecnicos sociais de campo, para que funcionem como divulgadores das principais questoes ambientais da comunidade.

O GEA (Grupo de Educadores Ambientais) tambem ira disseminar junto as familias, a percep9ao do meio ambiente comoprincipio basico para a intera9ao homem, espa90 e sociedade, introduzindo como metodologia dessa a9ao, os principios e praticas da Educa<;:ao Ambiental, para constru<;:ao de um processo de cidadania.

Esta alternativa de participa9ao direta da populayao nao excluem a discussao com os interessados, sobre os modos de organizayao da popula9ao atraves de suas formas classicas, e do estabelecimento de parcerias de outros segmentos da sociedade civil organizada, que queiram conhecer e participar.

0 Projeto de Trabalho Social se desenvolve e se apoia em ferramentas de comunica9ao que sao fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. Em nosso caso, estas ferramentas possuem, as vezes, um papel informativo e em outras ocasioes sao instrumentos pedag6gicos enquanto auxiliar para a compreensao e fixa9ao de conteudos.

Para que o Projeto de Trabalho Social ocorra em todas estas dimensoes com sucesso e assertividade, ha que ser cumprida a diretriz de integra9ao e parceria das diversas politicas publicas do municipio, em especial, a integra9ao entre habita9ao e desenvolvimento social, educac;:ao, saude, trabalho, meio ambiente, esporte e cultura.

O Projeto de Trabalho Social compreendera a96es e atividades nos tempos metodol6gicos do projeto, num periodo total de **12** meses. Serao desenvoldvidas atividades atraves de uma empresa terceirizada.

,EIXO:Mobiliza o, organiza<;ao e fortalecimento social

"Preve processos de informa9ao, mobilizac;:ao, organiza9ao e capacitac;:ao da popula9ao beneficiaria visando promover a autonomia e o protagonismo social, bem como, o fortalecimento, a constituic;:ao *e* a formaliza<;:ao de novas representac;:oes e novos canais de participac;:ao e controle social" (Portaria 21, M. Cidades).

Proposta de a96es:

1. Reconhecimento da area com equipe tecnica envolvida no Projeto; **(FASE PLANEJAMENTO)**
2. Reuniao tecnica com equipe deempresa contratada responsavel pela execw;;ao do PTS e engenharia para apresentac;:ao das diretrizes do Projeto, PTS e Projeto Fisico; **(FASE PLANEJAMENTO)**
3. Reuniao para apresentayao do Projeto Tecnico Social ;

4. Plantao Social Itinerante;
5. Oficina de Lideran9a e Elabora9ao de Projetos;
6. Cadastro socioecon6mico;
7. Jonal informative;
8. Encerramento PTS

EIXO: Acom_panhamento e gestao social da interven

"Visa promover a gestao das a96es sociais necessarias para a identifica9ao, encaminhamento e solu9ao de problemas construtivos ou de manuten9ao referentes ao empreendimento, em articula9ao com a construtora, os Entes Publicos e as concessionarias de acordo com as respectivas competencias."(Portaria 21, M. Cidades).

9. Visita a campo e reuniao com as lideran9as Comunitarias;
10. Pesquisa P6s Interven9ao
11. Monitoramento e avaliaG80.

IXO: Educac_;ao ambiental e patrimonial

"Visa promover mudanc;;as de atitude em rela9ao ao meio ambiente, ao patrim6nio e a vida saudavel, fortalecendo a percep9ao critica da popula9ao sobre os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, alem de refletir sobre os fatores sociais, politicos, culturais e economicos que determinam sua realidade, tornando possfvel alcan9ar a sustentabilidade ambiental e social da interven9ao."(Portaria 21, M. Cidades).

12. Reuniao comunitaria para apresenta9ao da proposta de forma9ao do GEA (Grupo de Educadores Ambientais);
13. Capacita9ao do GEA em parceria com a Secretaria de Saneamento - SESAN;
14. Oficina "O lixo no lugar certo";
15. Oficina " Se essa rua fosse minha"
16. Oficina sobre preven9ao de doen9as relacionada a veiculaG8o hfdrica;
17. Rodas de Conversa sobre educa9ao ambiental, coleta seletiva e reciclagem;
18. Cadastro social para liga9ao de instala96es intradomiciliares;
19. Visitas Monitoradas aos Espa9os Publicos Ambientais (Bosque Rodrigues Alves, Museu Emilio Goeldi, Parque Ambiental do Utinga, Mangal das Gar9as, Orla do lcuf) consiste na sensibiliza9ao e conscientiza9ao dos cidadaos sobre a importancia da preservaG8o dos equipamentos publicos e espa9os ambientais;
20. Rodas de Conversa sobre a tematica "Uso Adequado das Dependencias Sanitarias" abordar sobre a correta forma de utiliza9ao das loucas sanitarias e higienizaG8o.
21. Conserva9ao Patrimonial;

ixo: Desenvolvimento Socioecon6mico

"Objetiva a articula9ao de politicas publicas, o apoio ea implementa9ao de iniciativas de gera9ao de trabalho e renda, visando a inclusao produtiva, economica e social, de forma a promover o incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da popula9ao. fomentando condi96es para um processo de desenvolvimento socioterritorial de medio e longo prazo." (Portaria 21, M. Cidades).

22. Design de Sobrancelhas;
23. Curso de Biojoias;
24. Cuidador;
25. Barbeiro;
26. Sushiman;
27. Panificadora e confeitaria;
28. Auxiliar administrative;

29. Extensao de cilios.

Avalia9ao Final

Sera realizada uma pesquisa de avaliac;ao ap6s a conclusao das obras. **A** pesquisa sera realizada de acordo com a Matriz de indicadores fornecido pelo Ministerio das Cidades. 0 prazo do PTS compreende12 meses, sendo que os ultimo mes sera para a pesquisa de avaliac;ao final.

VALORES DA INTERVENCAO

As ac;oes e atividades do PTS serao inteiramente custeadas com recursos de repasse da Uniao, importando num valor total **de R$ 600.000,00** (seiscentos mil reais).

Late	Item	Oescri9ao Servi90	Valor R$
1	**EIXOI**	Mobilizac;:ao, organizac;ao e Fortalecimento social	**R$ 246.208,50**
	EIXOII	Gestao social da Intervenc;ao	**R$ 72.383,16**
	EIXOIII	Educac;ao ambiental e patrimonial	**R$ 151.783,34**
	EIXOIV	Desenvolvimento socioecon6mico	**R$ 129.625,00**
	Total Late 1		**R$ 600.000,00**

Despesas Operacionais e Administrativas	Despesas Financeiras	Imprevistos	COFINS	PIS/PASEP	ISS	Lucre	TOTAL
Ate 4,35%	Ate 1%	Ate 3%	3%	0,65%	Ate5%	Ate 8%	Ate 25%

10. IMPACTOS

A implementac;ao de projetos de saneamento integrado e de vital importancia para garantir o acesso a servic;:os basicos de qualidade e promover o bem-estar das comunidades. No contexto especffico do municipio de Ananindeua, no Para, a realizac;:ao de obras de saneamento integrado acompanhadas de um trabalho tecnico social ira gerar impactos significativos tanto na infraestrutura fisica quanta no desenvolvimento socioecon6micolocal.

Em primeiro lugar, e importante destacar o impacto direto que as obras de saneamento tern na qualidade de vida dos moradores do bairro do Icuf. A melhoria do sistema de abastecimento de agua potavel e a ampliac;:ao da rede de esgoto sanitario nao apenas reduzem os riscos de doenc;:as relacionadas a falta de saneamento, mas tambem promovem um ambiente mais saudavel e digno para as familias residentes na regiao. Alem disso, a construc;:ao de sistemas de drenagem pluvial adequados contribui para a prevenc;:ao de alagamentos e inundac;:oes, mitigando assim os impactos negativos de eventos climaticos extremos.

No entanto, o sucesso de projetos de saneamento integrado nao se limita apenas a infraestrutura fisica. Um componente essencial para maximizar os beneffcios dessas obras e a implementac;:ao de um trabalho tecnico social abrangente e eficaz. Isso envolve a realizac;:ao de atividades como capacitac;ao e educac;:ao ambiental para a comunidade, sensibilizac;:ao sobre praticas de higiene e uso sustentavel

dos recursos hfdricos, e o estabelecimento de canais de comunica9ao efetivos entre os moradores e os 6rgaos responsaveis pelo projeto.

O trabalho tecnico social tambem desempenha um papel fundamental na promo9ao da participa9ao comunitaria *e* no fortalecimento do capital social local. Ao envolver os moradores nas diferentes etapas do projeto, desde o planejamento ate a implementa9ao e manuten9ao, e possivel fomentar um senso de pertencimento *e* responsabilidade compartilhada em rela9ao a infraestrutura sanitaria. Issa nao apenas contribui para a sustentabilidade das obras a longo prazo, mas tambem fortalece os la9os sociais e a coesao comunitaria.

O trabalho social pode gerar impactos positivos no desenvolvimento economico local atraves da capacita9ao profissional *e* a gera9ao de empregos proporcionando oportunidades de trabalho para os moradores da regiao. Alem disso, a melhoria da infraestrutura urbana pode atrair investimentos privados, estimular o crescimento de pequenos neg6cios locais *e* valorizar os im6veis da regiao, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconomico sustentavel de Ananindeua.

Em suma, o impacto de um projeto de trabalho tecnico social em obras de saneamento integrado no municfpio de Ananindeua vai muito alem da simples construi;:ao de infraestrutura fisica. Ao promover a melhoria da qualidade de vida, fortalecer o capital social *e* impulsionar o desenvolvimento economico local, tais projetos desempenham um papel fundamental na construo de comunidades mais resilientes, saudaveis e sustentaveis

PRAZOS DO PROJETO

Prazo de obras: xxxmeses
Fase de Avalia9ao Final: 01 meses
Prazo do PTS: 11 meses

11. DESCRI AO DA ATIVIDADE COM MEMORIA DE CALCULO

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA			
Nome da Atividade	**Reconhecimento da area com equipe tecnica envolvida no Projeto**	**Local de Realiza ao**	Area do Empreendimento

Publico Alvo	Tecnicos do Projeto	**Meta**	70% das pessoas convidadas com participac;:ao da reuniao	**Indicador Resultado**	10 pessoas participando da reuniao e 40% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Realizar uma analise detalhada do local onde serao realizadas as intervenc;:6es do projeto. Esta etapa e fundamental para garantir o sucesso ea eficacia das atividades planejadas, permitindo que a equipe tecnica identifique e compreenda melhor as caracteristicas especificas da area, suas necessidades, desafios e potenciais.
Conteudo	Visita na obra de intervenc;:ao
Metodos e Tecnicas	Reuniao tecnica, apresentac;:ao do conteudo, discussao e avaliac;:ao.
Justificativa	O reconhecimento da area permite a equipe tecnica identificar os desafios enfrentados pela comunidade local, bem como as oportunidades de melhoria e desenvolvimento. Isso possibilita a adaptac;:ao do projeto de acordo com as necessidades reais do local.
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	Visita Tecnica na area de intervenc;:ao do projeto
Meios de Verifica ao	Lista de frequencia, relat6rio e fotos.

Quantidade de Eventos	1 evento	**Cronograma**	Mes 1	**Durac;ao**	2 horas (1 hora para planejamento *e* 1 hora para execu9ao).

Nome da Atividade	**Reconhecimento da area com equipe tecnica envolvida no Projeto**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apoio Administrativo	Horas	2	**R$** 25,00	**R$** 50,00
Assistente Social Campo	Horas	2	**R$** 80,00	**R$** 160,00
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	2	**R$** 150,00	R$ 300,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	2	R$ 80,00	R$ 160,00
Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	2	**R$** 80,00	R$ 160,00
Facilitador / Palestrante/ Professor Oficina	Horas	2	R$ 150,00	R$ 300,00
Mobilizador	Horas	2	**R$** 40,00	**R$** 80,00
Psicologo	Horas	2	**R$** 80,00	R$ 160,00
Total				**R$ 1.370,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
				R$ -
Total				**R$** -
SERVIl;OS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**

Aluguel de Carro	unidade	1	**R$** 40,25	R$ 40,25
Total				**R$ 40,25**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAIS**	**SERVICOS DE TERCEiROS**	**DESPESAS INDIRETA***	**TOTAL**
	R$ 1.370,00	**R$ -**	**R$ 40,25**	**R$ 352,56**	**R$ 1.762,81**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Reuniao tecnica com equipe de empresa contratada responsavel pela execuc;ao do PTS e engenharia para apresentac;ao das diretrizes do Projeto, PTS e Projeto Fisico**	**Local de Realizac;ao**	SESAN

Publico Alvo	Tecnicos do Projeto	**Meta**	70% das pessoas convidadas com participacao da reuniao	**Indicador Resultado**	20 pessoas participando da reuniao e 40% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Estabelecer um alinhamento claro e detalhado entre todas as partes envolvidas no projeto. Isso inclui a equipe da empresa contratada, que sera responsavel pela execu9ao das atividades praticas no terreno, e os responsaveis pelo planejamento e gestao do projeto, que detem as diretrizes estrategicas e tecnicas.
Conteudo	Apresenta9ao em data show.debate e avalia<;::ao
Metodos e Tecnicas	Reuniao tecnica

Justificativa	Estabelecer um alinhamento preciso e detalhado entre todas as partes envolvidas no processo de implementac;:ao. Essa reuniao proporciona um espac;:o fundamental para a compreensao mutua das estrategias e objetivos delineados, garantindo a coesao e a eficiencia na execuc;:ao das atividades, alem de permitir esclarecimentos e discussoes que visam assegurar a consistencia ea viabilidade tecnica, operacional e social do projeto em questao.
MetodologiarTecnicas/Instrumentos	A metodologia adotada deve ser participativa, promovendo o engajamento ativo dos participantes. Tecnicas coma apresentac;:oes visuais, discussoes em grupo e atividades praticas podem ser empregadas para facilitar a compreensao e o debate sabre os aspectos tecnicos e operacionais do projeto. Quanta aos instrumentos utilizados, documentos-chave, coma o PTS e o Projeto Ffsico, *devem* ser disponibilizados para embasar as discussoes e garantir um entendimento completo e alinhado entre todas as partes envolvidas.
Meios de Verificai;ao	Lista de frequencia, relat6rio e totes.

Quantidade de Eventos	1 evento	**Cronograma**	Mes 1	**Durai;ao**	2 horas (1 hara para planejamento e 1 hara para execuc;:ao).

Nome da Atividade	**Reuniao tecnica com equipe de empresa contratada responsavel pela execui;ao do PTS e** engenharia para apresenta o dasdiretrizes do Projeto, **PTS e** Projeto Fisico			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**auantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apoio Administrativo	Heras	2	**R$** 25,00	**R$** 50,00
Assistente Social Campo	Heras	2	**R$** 80,00	R$ 160,00
Coordenador do PTS - Assistente Social	Heras	2	**R$** 150,00	R$ 300,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Heras	2	**R$** 80,00	R$ 160,00
Coordenador GTR- Assistente Social	Heras	2	**R$** 80,00	**R$** 160,00
Facilitador / Palestrante/ Professor Oficina	Heras	2	**R$** 150,00	R$ 300,00

Mobilizador	Horas	2	R$ 40,00	R$ 80,00
Psic6logo	Horas	2	R$ 80,00	R$ 160,00
Total				**R$ 1.370,00**
RECURSOS MATERIAIS	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
				R$ -
Total				**R$ -**
SERVICOS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Aluguel de Carro	unidade	1	**R$** 40,25	**R$** 40,25
Total				**R$ 40 25**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAIS**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**DESPESAS INDIRETA"**	**TOTAL**
	R$ 1.370,00	**R$ -**	**R$ 40,25**	**R$ 352,56**	**R$ 1.762,81**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep'- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Reuniao tecnica com equipe da prefeitura e executora para nivelamento de procedimentos quanto a operacionaliza ao**	**Local de Realiza ao**	**SESAN**

Publico Alvo	Tecnicos do Projeto	**Meta**	70% das pessoas convidadas com participacao da reuniao	**Indicador Resultado**	20 pessoas participando da reuniao e 40% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Estabelecer um alinhamento claro e detalhado entre todas as partes envolvidas no projeto. Isso inclui a equipe da empresa contratada, que sera responsavel pela execw;:ao das atividades praticas no terreno, e os responsaveis pelo planejamento e gestao do projeto, que detem as diretrizes estrategicas e tecnicas.
Conteudo	Apresentac;;ao em data show,debate e avaliac;;ao
Metodos e Tecnicas	Reuniao tecnica
Justificativa	Estabelecer um alinhamento preciso e detalhado entre todas as partes envolvidas no processo de implementac;;ao. Essa reuniao proporciona um espac;;o fundamental para a compreensao mutua das estrategias e objetivos delineados, garantindo a coesao ea eficiencia na execuc;;ao das atividades, alem de permitir esclarecimentos e discussoes que visam assegurar a consistencia e a viabilidade tecnica, operacional e social do projeto em questao.
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	A metodologia adotada deve ser participativa, promovendo o engajamento ativo dos participantes. Tecnicas como apresenta96es visuais, discussoes *em* grupo e atividades praticas podem ser empregadas para facilitar a compreensao *e* o debate sobre os aspectos tecnicos e operacionais do projeto. Quanto aos instrumentos utilizados, documentos-chave, como o PTS e o Projeto Ffsico, devem ser disponibilizados para embasar as discuss6es e garantir um entendimento completo *e* alinhado entre todas as partes envolvidas.
Meios de Verificac;ao	Lista de frequencia, relat6rio *e* fotos.

Quantidade de Eventos	1 evento	**Cronograma**	Mes 1	**Durac;ao**	2 horas (1 hora para planejamento *e* 1 hora para execuc;;ao).

Nome da Atividade	**Reuniao tecnica com equipe da prefeitura e executora para nivelamento de procedimentos quanto a operacionalizac;ao**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RECURSOS HUMANOS	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
Apoio Administrativo	Horas	2	R$ 25,00	R$ 50,00
Assistente Social Campo	Horas	2	R$ 80,00	R$ 160,00
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	2	R$ 150,00	R$ 300,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	2	R$ 80,00	R$ 160,00
Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	2	R$ 80,00	R$ 160,00
Facilitador / Palestrante/ Professor Oficina	Horas	2	R$ 150,00	R$ 300,00
Mobilizador	Horas	2	R$ 40,00	R$ 80,00
Psic6logo	Heras	2	R$ 80,00	R$ 160,00
Total				**R$ 1.370,00**
RECURSOS MATERIAi$	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
				R$ -
Total				**R$ -**
SERVIl;OS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Aluguel de Carro	unidade	1	R$ 40,25	R$ 40,25
Total				**R$ 40 25**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAi$	SERVIl;OS DE TERCEIROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

	R$ 1.370,00	R$ -	R$ 40,25	R$ 352,56	R$ 1.762,81

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

Nome da Atividade	**Reuniao para apresentac;ao do Projeto Tecnico Social (PTS)**	**Local de Realizac;ao**	Comunidade

Publico Alvo	Comunidade em geral	**Meta**	70% das pessoas convidadas com participac;:ao da reuniao	**Indicador Resultado**	200 pessoas participando da reuniao e 40% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Assegurar as condi<;oes de acompanhamento e participa9ao das lideran<;as locais em todas as fases, garantindo especialmente o acesso a informa<;ao, para estabelecer com as familias uma rela<;ao de confian<;a, garantindo a transparencia sobre as informac;oes e sobre o porque de determinadas propostas dos projetos.
Conteudo	Apresenta<;ao em data show na explana<;ao, debate e avalia<;ao.
Metodos e Tecnicas	Reuniao tecnica, convites, apresenta<;ao do conteudo por meio de data show, discussao e avalia<;ao.
Justificativa	Considerando que o Programa em questao preve a execu<;ao de Projeto de Projeto Tecnico Social (PTS) e importante que as lideranc;:as estejam integradas e informadas sobre o PTS, suas exigencias, as ac;:oes a serem executadas.

Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	Inicialmente a ETS devera reunir-se para definir as questoes e estrategias para o desenvolvimento e resultado da atividade. Serao realizadas 02(duas) reunioes e uma visita tecnica entre os agentes envolvidos, com dura9ao de ate 2 horas cada. Nas reunioes serao apresentadas e dirimidas todas as etapas do projeto onde os participantes assinarao lista de presern;;a. 0 Responsavel Tecnico do Projeto Social fara a apresentayao da equipe, e demais autoridades presentes. Serao distribuidos informativos de apresenta<;:ao do trabalho social, sobre a elabora<;:ao do diagn6stico e refor<;:ado a importancia do envolvimento deles no preenchimento dos questionarios. Serao repassadas informa96es gerais, em telao, sobre o Programa de Acelera9ao do Crescimento, seus objetivos *e* metas, explicando o que sera realizado, os prazos e impactos na vida da comunidade. **A** Assistente Social dara explica9oes sobre o Trabalho Social que ira ser desenvolvido naarea, suas atividades e atendimento de plantao social Itinerante. Durante toda a apresenta<;:ao, os participantes terao a oportunidade de colocar suas duvidas, para respostas e esclarecimentosap6sa apresenta9ao. Ao final, os participantes irao avaliar a atividade e sera servido o lanche. As visitas na area srao realizadas entre osparticipanntes para reconhecimento, a empresa executora devera distribuir convites digitais aslideran<;:as com atrativos visuais, auditivos e cinestesicos. A divulga9ao sera realizada tres dias que anteceder o evento.
Meios de Verifica ao	Lista de frequencia, relat6rio, fotos *e* tabula9ao da avalia9ao.

Quantidade de Eventos	2 eventos	**Cronograma**	Mes 1	**Dura ao**	08 horas **(4** horas para planejamento e 4 horas para execu9ao).

Nome da Atividade	**Reuniao para apresenta ao do Projeto Tecnico Social (PTS)**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apoio Administrativo	Horas	8	R$ 25,00	R$ 200,00
Assistente Social Campo	Horas	8	**R$** 80,00	**R$** 640,00
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	8	**R$** 150,00	**R$** 1.200,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	8	**R$** 80,00	**R$** 640,00
Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	8	**R$** 80,00	**R$** 640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Mobilizador	Horas	10	R$ 40,00	R$ 400,00
Psic6logo	Horas	8	R$ 80,00	R$ 640,00
Total				**R$ 4.360,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Banners 2x2m para identificagao do Plantao Social	unidade	1	R$ 171,85	R$ 171,85
Caneta	caixa	1	R$ **22,89**	R$ **22,89**
PapelA4	resma	1	R$ 19,25	R$ 19,25
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sandufche)	unidade	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
Brindes diversos (Caneta gravada, squezze,agenda)	unidade	50	R$ 26,50	R$ 1.325,00
Copos descartaveis (180 ml)	Pacote c/100	2	R$ 5,19	R$ 10,38
Agua	Galao 20L	2	R$ 10,00	R$ 20,00
Suporte para garrafao	para garrafao 20 l	1	R$ 35,90	R$ 35,90
Cartazes, Tam 31x44cm, colorido, papel colche 90g	unidade	10	R$ 7,15	R$ 71,50
Total				**R$ 3.776,77**
SERVICOS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Locagao de cadeiras	unidade	200	R$ 3,75	R$ 749,00
Locagao de mesas	unidade	6	R$ 5,90	R$ 35,40
C6pia Colorida de informativo	unidade	200	R$ 10,81	R$ 2.162,00

Divulga9ao em carro de som e radio	hora	6	R$ 120,00	R$ 720,00
Algodao doce	carrinho	1	R$ 200,00	R$ 200,00
Pipoca	carrinho	1	**R$** 150,00	R$ 150,00
Pula pula	unidade	1	R$ 180,00	R$ 180,00
Total				**R$ 4.196,40**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAIS**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**DESPESAS INDIRETA***	**TOTAL**
	R$ 4.360,00	**R$ 3.776,77**	**R$ 4.196,40**	**R$ 3.083,29**	**R$ 15.416,46**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Plantao Social Itinerante**	**Local de Realizac;ao**	Parceria Comunidade ou Empresa Executora das Obras

Publico Alvo	600 famflias	**Meta**	100% das informa96es solicitadas sendo repassadas e 100% das demandas sendo encaminhadas	**Indicador Resultado**	100% das informa96es solicitadas sendo repassadas e 100% das demandas sendo encaminhadas.

Objetivo	Informar e orientar as famflias sobre o projeto e as interven96es, bem como providenciar os encaminhamentos para a solu9ao de demandas e necessidades especfficas da popula9ao, inclusive tarifas sociais, convidar para as atividades e esclarecer aqueles que faltaram sobre os temas abordados.

Conteudo	Projeto Tecnico Social, Projetos de Engenharia, No96es de cidadania, rela<;:ao dos servi9os publicos e institui<;:6es sociais existentes e atuantes na area e pelo governo.
Metodos e Tecnicas	Atendimentos individuais, escuta qualificada, preenchimento de ficha de atendimento e encaminhamentos.
Justificativa	Esta atividade justifica-se pela necessidade de manter o PTS mais pr6ximo dos beneficiarios alem de mante-los constantemente informados sobre todas as a96es e contribuir no encaminhamento das demandas emergenciais.
MetodologiarTecnicas/Instrumentos	Para realizac;:ao desta atividade a empresa executora devera articular espac;:o publico junto a comunidade, para facilitar o acesso dos beneficiaries.0 plantao sera realizado par Assistente Social no perfodo e as demandas nao especificas do projeto serao encaminhadas para os 6rgaos apropriados. O Plantao social ocorrera durante 02 vezes par semana, acontecendo de modo itinerante se necessario no perfodo de 04 horas/dia em pontos da poligonal, e divulga9ao atraves de carro de som, textos, cartazes para serem fixados em locais estrategicos, visitas domiciliares, atrativos visuais, auditivos e cinestesicos. O Plantao Social e o espa90 de acolhimento e de escuta da comunidade, o qual serao realizados atendimentos individuais e familiares, com o objetivo de informar e esclarecer sobre o andamento do projeto com um todo, ao ser identificado a necessidade, encaminharao a comunidade para servic;:o socioassistencial. No Plantao Social tambem funcionara o servi<;:o de encaminhamento par o mercado de trabalho, o qual abrange: a divulgac;:ao de vagas do SINE.O Cientista ambiental utilizara o espa<;:o do plantao para formac;:ao do GEA e Capacitac;:ao destes. Serao locados 1 carro ja inclusos manutenc;:ao, motorista e gasolina, para apoio a atividade. A contratada devera equipar os escrit6rios com materiais e equipamentos pr6prios(Mesa, cadeira, computador, impressora, etc) sendo ela, a resoonsavel oela auarda e seauranca dos materiais.
Meios de Verifica<;:ao	Relat6rio de demandas e encaminhamentos, lista de atendimento com assinaturas e fotos.

Quantidade de Eventos	96 Plant6es	**Cronograma**	Mes01ao12	**Dura<;:ao**	384 horas (de plantao itinerante)

Nome da Atividade	**Plantao Social Itinerante**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Apoio Administrative	Heras	384	R$ 25,00	R$ 9.600,00
Assistente Social Campo	Heras	384	R$ 80,00	R$ 30.720,00
Coordenador do PTS - Assistente Social	Heras	96	R$ 150,00	R$ 14.400,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Heras	96	R$ 80,00	R$ 7.680,00
Coordenador GTR- Assistente Social	Heras	96	R$ 80,00	R$ 7.680,00
Mobilizador	Heras	384	R$ 40,00	R$ 15.360,00
Psic61ogo	Heras	96	R$ 80,00	R$ 7.680,00
Total				**R$ 93.120,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Banners 2x2m para identificar;;ao do Plantao Social	unidade	1	R$ 171,85	R$ 171,85
Copos descartaveis (180 ml)	Pacote c/100	24	R$ 5,19	R$ 124,56
Agua	Galao 20L	24	R$ 10,00	R$ 240,00
PapelA4	resma	24	R$ 19 25	R$ 461,88
Caneta	caixa	2	R$ 22,89	R$ 45,78
Suporte para garrafao	para garrafao 20 l	1	R$ 35,90	R$ 35,90
Total				**R$ 1.079,97**
SER COSDETERCBROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Aluguel de Carro	mes	12	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Manutenyao Plantao Social (Materiais de expediente)	meses	12	**R$** 500,00	R$ 6.000,00
Total				**R$ 42.000,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAIS**	**SERVICOS DE TERCEiROS**	**DESPESAS INDIRETA***	**TOTAL**
	R$ 93.120,00	**R$ 1.079,97**	**R$ 42.000,00**	**R$ 34.049,99**	**R$ 170.249,96**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep' - 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Oficina de Lideram;a e Elabora ao de Projetos.**	**Local de Realiza ao**	Espayo Associayao de Moradores

Publico Alvo	30 Participantes	**Meta**	30 pessoas	**Indicador Resultado**	75% das pessoas participando da reuniao e 60% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Sensibilizar para o papel de agente de mudanyas na comunidade; esclarecer sobre o papel de lfder; orientar sobre o empreendedorismo; Orientar sobre elaborayao de projetos e captayao de recursos;

Conteudo	O que eser lider, papel na comunidade, Como agir para mudar, elabora<;;ao de projetos comunitarios.

Metodos e Tecnicas	Explana<;;6es, debates, exposi<;;ao de temas, trabalho em grupo, dinamicas, filmes

Justificativa	Considerando a importancia de preparar os beneficiarios para atuarem na comunidade como agentes de transformar;:ao e na busca de melhorias, se faz necessario esclarecer e definir os papeis, a fim de que cada um consiga se identificar e vislumbrar uma atua<;:ao participativa e com impactos positivos na sua vida e das demais famflias. Outro aspecto importante a ser refor<;:ado e a possibilidade de elaborar projetos comunitarios para captacao de recursos.
MetodologialTecnicas/Instrumentos	A Divulga9ao e inscri<;:6es serao feitas atraves do plantao social . Serao oferecidas 20 vagas para os moradores e membros da Associai;:ao. Sera realizada uma oficina sobre os temas Lideran<;:a e elaborai;:ao de projetos. O palestrante devera comprovar experiencia desses temas com comunidades de baixa renda. Devera ser fornecido aos participantes apostila com ate 20 paginas contendo o conteudo abordado. Cada Oficina tera a durai;:ao de 6 horas dividida em dois dias (3h cada). **A** contratada devera buscar parceria com escolas da poligonal para que seja ministrado a oficina no local.

Meios de Verificac:;ao Relat6rio, fotos, lista de presen<;:a

Quantidade de Eventos	01 Oficina	**Cronograma**	Mes2	**Durac:;ao**	08 horas (2 horas para planejamento *e* 06 horas para execui;:ao)

Nome da Atividade	**Oficina de Lideran a Elabora ao de Projetos**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Assistente Social Campo	Horas	2	**R$** 80,00	**R$** 160,00
Psic6logo	Horas	2	**R$** 80,00	**R$** 160,00
Facilitador / Palestrante/ Professor Oficina	Horas	6	**R$** 150,00	**R$** 900,00
Apoio Administrative	Horas	2	**R$** 25,00	**R$** 50,00
Mobilizador	Horas	2	**R$** 40,00	**R$** 80,00
Total				**R$ 1.350,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RECURSOS MATERIAi$	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sandufche) - 30 alunos 02 dias	unidade	60	R$ 10,50	R$ 630,00
Agua	Galao 20L	2	R$ 10,00	R$ 20,00
Brindes diversos (Caneta gravada, squezze,agenda)	unidade	30	R$ 26,50	R$ 795,00
Copas descartaveis (180 ml)	Pacote c/100	2	R$ 5,19	R$ 10,38
Total				**R$ 1.455,38**
SERVICOS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Loca9ifo de Cadeiras	unidade	30	R$ 3,75	R$ 112,35
C6pia Colorida de informativo	unidade	2	R$ 10,81	R$ 21,62
Apostila (lideranc;:a)	unidade	30	R$ 12,00	R$ 360,00
Total				**R$ 493,97**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAi$	SERVICOS DE TERCEiROS	DESPESAS INDIRETA"	TOTAL
	R$ 1.350,00	**R$ 1.455,38**	**R$ 493,97**	**R$ 824,84**	**R$ 4.124,19**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep•- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	Cadastro socioecon6mico	Local de Realiza ao	Poligonal da Interven9ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Publico Alvo	600 familias	**Meta**	100% do publico alvo participando da atividade	**Indicador Resultado**	75% participando das oficinas *e* 60% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Coletar dados socioeconomicos das familias *e* da area de intervenc;:ao, com vistas ao estabelecimento do marco zero da area **de intervenc;:ao e posterior avaliac;:ao de p6s ocupavao**
Conteudo	Projeto Tecnico Social. Matriz de indicadores do Ministerio das Cidades. Caracterizac;:ao das famflias beneficiarias
Metodos e Tecnicas	Elaborac;:ao e Aplicac;:ao de instrumental, capacitac;:ao dos pesquisadores, tabulac;:ao e interpretac;:ao dos dados adquiridos
Justificativa	**A** pesquisa de p6s ocupac;:ao e necessaria para dar a visibilidade dos resultados, impactos e da manifestac;:ao de satisfac;:ao ou nao da populai;ao, dialoga-se com a politica, o programa ea gestao local, a medida que propicia uma reflexao sobre as intencionalidades, os mecanismos de implementac;:ao e efetividade dos resultados obtidos
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	Devera ser realizado uma pesquisa para levantamento dos dados previsto na matriz de indicadores do Ministerio das Cidades, mediante a aplicac;:ao do questionario a 600 familias. A escolha das familias a serem pesquisadas deve se observar criterios da populai;:ao, pois para esse tipo de pesquisa e necessario coletar os dados de 100% dos entrevistados. Devera ser elaborado questionario de pesquisa de dados/informac;:oes, considerando os dados da matriz de indicadores que foram levantados por ocasiao da caracterizac;:ao dos beneficiarios. Os dados coletados deverao ser tabulados *e* emitido parecer de analise dos resultados, comparando os resultados obtidos com aqueles obtidos na caracterizac;:ao das famflias. Os pesquisadores deverao ser treinados, estarem identificados *e* vestidos com camiseta com a logo do projeto. Durante a atividade poderao ser oferecidas informac;:oes sobre as intervenc;:oes aos moradores. Estima-se que o questionario tenha de 8 a 03 paginas cada. 0 relat6rio com os resultados da avaliai;:ao p6s-interveni;:ao, comparados com os obtidos na caracterizai;:ao devera ser impresso *e* uma c6pia entreQue ao Poder Pubico local e outra encaminhada para a CAIXA
Meios de Verifica ao	Avaliai;:ao pela Equipe Tecnica e populai;:ao, utilizando-se de fotos, atas, questionarios preenchidos e tabulados, relat6rios, come instrumentos de registro.

Quantidade de Eventos	1 evento	**Cronograma**	Mes06	**Dura ao**	244 horas (4 de planejamento, 240 de aplica9ao da pesquisa, 2 de tabulacao)

Nome da Atividade	**Cadastro socioecon6mico**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador do PTS - Assistente Social	Heras	20	R$ 150,00	R$ 3.000,00
Assistente Social Campo	Heras	24	R$ 80,00	R$ 1.920,00
Psic6loge	Heras	24	R$ 80,00	R$ 1.920,00
Mobilizador	Heras	30	R$ 40,00	R$ 1.200,00
Estatistice	Heras	20	R$ 50,00	R$ 1.000,00
Pesquisadores	Heras	240	R$ 20,00	R$ 4.800,00
Total				**R$ 13.840,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Colete	unidade	5	**R$** 24,23	**R$** 121,13
PapelA4	resma	2	**R$** 19,25	**R$** 38,49
Pranchetas	unidade	5	**R$** 7,02	**R$** 35,08
Caneta	caixa	1	**R$** 22,89	**R$** 22,89
Total				**R$ 217,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SERVI-;os DE TERCEIROS	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
C6pia do informativo preto e branco	unidade	1800	R$ 0,20	R$ 360,00
Total				**R$ 360,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAi$	SERVIGOS DE TERCEIROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL
	R$ 13.840,00	**R$ 217,58**	**R$ 360,00**	**R$ 3.604,40**	**R$ 18.021,98**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Jornal informativo**	**Local de Realizac;;ao**	Poligonal da Intervenr;:ao

Publico Alvo	1600 famflias	**Meta**	Distribuic;:ao de 300 por mes	**Indicador Resultado**	100% das familias recebendo o boletim

Objetivo	Fornecer aos beneficiarios informac;:6es sobre PTS. Divulgac;:ao das atividades a serem oferecidas no Projeto. Divulgac;:ao dos servic;:os prestados pela comunidade, dentre outros.
Conteudo	Projeto de Trabalho Social, Plano de Regularizac;:ao Fundiaria, Plano de Trabalho, Cronograma de atividades, relat6rio das atividades desenvolvidas pelo projeto, no perfodo.
Metodos e Tecnicas	Apresentac;:ao, lazer, avaliac;:ao.

Justificativa	Manter a comunidade informada do andamento do Projeto e metas alcanc;:adas, realizar a divulgaQao dos talentos da comunidade, buscando melhor comunicavao e divulgac;ao
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	0 material de divulgac;:ao das atividades do projeto devera ser elaborado por representantes dos segmentos que participaram das atividades (Coordenadores, Profissional de Marketing, facilitadores das oficinas, jovens, pessoal de apoio, etc.). Cada boletim devera ter no maxima duas folhas e periodicidade mensal de 300 exemplares. A entrega devera ser de porta em porta, podendo ser entregue diretamente ao morador, colocado embaixo da porta au na caixa de correios. Nos boletins devera constar a logo da PMA, SESAN e da CAIXA e ser previamente aprovado por estas entidades antes de sua impressao e divulgac;:ao.
Meios de Verificac;ao	12 jornais informativos

Quantidade de Eventos	Mes 2 a 12	**Cronograma**	Mes 2 a 12	**Durac;ao**	24 horas12 h Planejamento e 12 h execuc;:ao)

Nome da Atividade	**Jornal informativo**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	2	R$ 150,00	R$ 300,00
Assistente Social Campo	Horas	16	**R$** 80,00	R$ 1.280,00
Apolo Administrativo	Horas	16	**R$** 25,00	**R$** 400,00
Profissional de markenting	Horas	48	**R$** 20,00	R$ 960,00
Total				**R$ 2.940,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RECURSOS MATERIAi$	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
Total				**R$ -**
SERVIt;OS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
C6pia do jornal	unidade	3600	**R$** 1,10	R$ 3.960,00
Total				**R$ 3.960,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAi$	SERVIt;OS DE TERCEiROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL
	R$ 2.940,00	**R$ -**	**R$ 3.960,00**	**R$ 1.725,00**	**R$ 8.625,00**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	Encerramento PTS	Local de Realiza ao	Poligonal da Intervern;:ao

Publico Alvo	600 famflias	Meta	100% das familias convidadas	Indicador Resultado	75% das familias participando da reuniao e 60% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Realizar evento de encerramento das atividades do PTS e apresentar o resultado da pesquisa de p6s ocupa9ao

Conteudo	Projeto Tecnico Social, Projetos de Engenharia, Normativas do programa, N0<;:6es de cidadania, rela9ao dos servi90s publicos e institui96es sociais existentes e atuantes na area e pelo governo

Metodos e Tecnicas	Apresentac;:ao, lazer, avaliac;:ao
Justificativa	Importante encerrar o projeto com uma confraternizac;:ao e apresentar a avaliac;:ao pela comunidade do PTS e das benfeitorias
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	A ETS devera se reunir para definir aspectos importantes e necessaries para o born desenvolvimento da atividade e alcance dos objetivos, tra93r parcerias, definir espac;:o, data e horario, convidar e comunicar a comunidade entre outras providencias. O encerramento das atividades deve ser presencial e participativo, com uma apresentac;:ao dos resultados alcanc;:ados tanto pelos projetos de engenharia quanto pelo projeto social. Poden ser montada uma exposic;:ao de fotos com os principais momentos das ac;:oes do PTS e obras. Preferencialmente o encerramento devera ocorrer em um sabado com durac;:ao de 8 horas em um ponto estrategico do bairro. Distribuir a folder com informac;:oes das atividades realizadas e resultados alcanc;:ados aos participantes e demais moradores o folder devera ser em papel tamanho A4, com tres dobras e informar,;:oes em cada aba). Utilizar na atividade apresentac;:ao de artistas locais (conjuntos musicais, bandas). Prever brinquedos para as crian93s e profissionais para pintura de rosto e distribuic;:ao de brindes. Sera contratado profissional de marketing para elaborar piano de divulgac;:ao do evento.
Meios de Verifica ao	Relat6rio, fotos, lista de presenc;:a

Quantidade de Eventos	1 evento	**Cronograma**	Mes 12	**Dura ao**	10 horas (02 horas para planejamento e **8** horas para execur,;:ao)

Nome da Atividade	**Encerramento PTS**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apoio Administrative	Heras	10	**R$** 25,00	**R$** 250,00
Assistente Social Campo	Heras	10	**R$** 80,00	**R$** 800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Coordenador do PTS - Assistente Social	Heras	10	R$ 150,00	R$ 1.500,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Heras	10	R$ 80,00	R$ 800,00
Coordenador GTR- Assistente Social	Heras	10	R$ 80,00	R$ 800,00
Mobilizador	Heras	10	R$ 40,00	R$ 400,00
Profissional de Markenting	Heras	6	R$ 20,00	R$ 120,00
Total				**R$ 4.670,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Folder 30x21cm, incluindo capa, colorida, papel offset 90g, acabamento canoa)	unidade	600	R$ 2,27	R$ 1.362,00
PapelA4	resma	1	R$ 19,25	R$ 19,25
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sanduiche)	unidade	600	R$ 10,50	R$ 6.300,00
Brindes diversos (adulto)	unidade	100	R$ 40,25	R$ 4.025,00
Copes descartaveis (180 ml)	Pacote c/100	10	R$ 5,19	R$ 51,90
Agua	Galao 20L	5	R$ 10,00	R$ 50 00
Caneta	caixa	1	R$ 22,89	R$ 22,89
Sacos de lixo 10Ol	Pacote c/30	10	R$ 17,98	R$ 179,75
Frutas Diversas	kg	30	R$ 6,24	R$ 187,20
Picole	unidade	100	R$ 7,49	R$ 749,00
Total				**R$ 12.946,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SERVI-;os DE TERCEIROS	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
Loca9ao de mesas	unidade	10	R$ 5,90	R$ 59,00
Pula pula	unidade	1	R$ 180,00	R$ 180,00
Brinquedo inflavel	unidade	1	R$ 180,00	R$ 180,00
Pipoca	carrinho	1	**R$** 150,00	R$ 150,00
Algodao doce	carrinho	1	R$ 200,00	R$ 200,00
Divulga9ao em carro de som *e* radio	hora	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00
Total				**R$ 1.969,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAi$	SERV1-;os DE TERCEIROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL
	R$ 4.670,00	**R$ 12.946,99**	**R$ 1.969,00**	**R$ 4.896,50**	**R$ 24.482,48**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Visita a campo e reuniao com as lideran<;;as Comunitarias**	**Local de Realiza ao**	Poligonal da Interven9ao

Publico Alvo	20 participantes	**Meta**	70% das pessoas convidadas com oarticioacao da reuniao	**Indicador Resultado**	20 pessoas participando da reuniao e 40% avaliando a atividade oositivamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Objetivo	Assegurar as condi96es de acompanhamento e participa9ao das lideranc;:as locais em todas as fases, garantindo especialmente o acesso a informac;:ao, para estabelecer com as famflias uma relac;:ao de confianc;:a, garantindo a transparencia sabre as informac;:oes e sabre o porque de determinadas propostas dos projetos.
Conteudo	Projeto de Trabalho Social, Plano de Trabalho, Cronograma de atividades, relat6rio das atividades desenvolvidas pelo projeto, no periodo.
Metodos e Tecnicas	Reuniao tecnica, convites, apresentac;:ao do conteudo por meio de data show, discussao e avaliac;:ao.
Justificativa	Considerando que o Programa em questao preve a execuc;:ao de Projeto de Projeto Tecnico Social (PTS) *e* importante que as lideranc;:as estejam integradas e informadas sabre o PTS, suas exigencias, as a96es a serem executadas.
MetodologialTecnicas/Instrumentos	Inicialmente a ETS devera reunir-se para definir as questoes e estrategias para o desenvolvimentoe resultado da atividade. Serao realizadas 02(duas) reunioes e uma visita tecnica entre os agentes envolvidos, com dura9ao de ate 2 horas cada. Nas reunioes serao apresentadas e dirimidas todas as etapas do projeto onde os participantes assinarao a Ata e lista de presenc;:a. 0 Responsavel Tecnico do Projeto Social fara a apresentac;:ao da equipe, e demais autoridades presentes. Serao distribuidos informativos de apresentac;:ao do trabalho social, sobre a elaborac;:ao do diagn6stico e reforc;:ado a importancia do envolvimento deles no preenchimento dos questionarios. Serao repassadas informac;:oes gerais, em telao, sabre o Programa de Acelerac;:ao do Crescimento, seus objetivos e metas, explicando o que sera realizado, os prazos e impactos na vida da comunidade. A Assistente Social dara explica96es sobre o Trabalho Social que ira ser desenvolvido na area, suas atividades e atendimento de plantao social ltinerante. Durante toda a apresenta9ao, os participantes terao a oportunidade de colocar suas duvidas, para respostas e esclarecimentos ap6sa apresenta9ao. Ao final, os participantes irao avaliar a atividade e sera servido o lanche. As visitas na area serao realizadas entre os participantes para reconhecimento, a empresa executora devera distribuir convites digitais as lideranc;:as com atrativos visuais, auditivos e cinestesicos. A divulqai;ao sera realizada tres dias que anteceder cada evento
Meios de Verifica<tao	Lista de frequencia, relat6rio, fotos e tabulac;:ao da avaliac;:ao.

Quantidade de Eventos	02 eventos	**Cronograma**	Mes01	**Dura!,ao**	06 horas (02 h Planejamento e 04 h execuc;:ao)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Nome da Atividade	Visita a campo e reuniao com as lideran,;as Comunitarias			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	6	R$ 150,00	R$ 900,00
Assistente Social Campo	Horas	6	R$ 80,00	R$ 480,00
Mobilizador	Horas	6	R$ 40,00	R$ 240,00
Total				**R$ 1.620,00**
RECURSOS MATERIAIS	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
Total				R$ -
SERVICOS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
0				
Total				R$ -

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS INDIRETA"	TOTAL
	R$ 1.620,00	R $ ·	R$ ·	R$ 405,00	R$ 2.025,00

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Pesquisa de P6s- Intervenc;ao**	**Local de Realizac;ao**	Poligonal do projeto

Publico Alvo	600 familias	**Meta**	600 familias	**Indicador Resultado**	100% da meta respondendo o questionario

Objetivo	Coletar dados socioecon6micosdas famflias *e* da area de intervenc;:ao, com vistas ao estabelecimento do marco zero da area de intervenc;:ao e posterior avaliac;:ao de p6s intervenc;:ao.
Conteudo	Projeto Tecnico Social. Matriz de indicadores do Ministerio das Cidades. Caracterizac;:ao das famflias beneficiarias
Metodos e Tecnicas	Elaborac;:ao e Aplica<;ao de instrumental, capacita<;ao dos pesquisadores, tabulac;:ao e interpreta<;ao dos dados adquiridos
Justificativa	**A** pesquisa de p6s intervenc;:ao e necessaria para dar a visibilidade dos resultados, impactos e da manifestayao de satisfar;ao ou nao da populayao, dialoga-se com a polltica, o programa ea gestao local, a medida que propicia uma reflexao sobre as intencionalidades, os mecanismos de implementa<;ao e efetividade dos resultados obtidos
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	Devera ser realizado uma pesquisa para levantamento dos dados previsto na matriz de indicadores do Ministerio das Cidades, mediante a aplicar;ao do questionario a 600 familias. A escolha das famflias a serem pesquisadas deve se observar criterios da popula<;ao, pois para esse tipo de pesquisa e necessario coletar os dados de 100% dos entrevistados. Devera ser elaborado questionario de pesquisa de dados/informac;:oes, considerando os dados da matriz de indicadores que foram levantados por ocasiao da caracterizac;:ao dos beneficiaries. Os dados coletados deverao ser tabulados e ernitido parecer de analise dos resultados, cornparando os resultados obtidos corn aqueles obtidos na caracterizayao da familias. Os pesquisadores deverao ser treinados, estarem identificados e vestidos com camiseta com a logo do projeto. Durante a atividade poderao ser oferecidas informac;:oes sobre as intervenc;:oes ao rnoradores. Sugere-se a ador;ao de 05 pesquisadores, para que cada um pesquise em torno de 120 familias, num prazo de ate 30 dias, cada entrevista devera ter em media 1 hora. Estima-se que o questionario tenha de 2 a 03 paginas cada. 0 relat6rio corn os resultados da avaliac;:ao p6s-intervenc;:ao, comparados com os obtidos na caracterizar;ao devera ser impresso e uma c6pia entregue ao Poder Pubico local e outra encarninhada para a **CAIXA**

Meios de Verificac;ao	Avaliac;;ao pela Equipe Tecnica e populac;;ao, utilizando-se de fotos, atas, questionarios preenchidos e tabulados, relat6rios, como instrumentos de registro.

Quantidade de Eventos	1 evento	**Cronograma**	Mes 12	**Durac;ao**	240 horas (5 de planejamento, 220 de aplicac;;ao da pesquisa, 20 de tabulacao)

Nome da Atividade	**Pesquisa de P6s- Intervenc;ao**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	5	**R$** 150,00	**R$** 750,00
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	5	**R$** 150,00	**R$** 750,00
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	200	**R$** 150,00	**R$** 30.000,00
Pesquisador 1	Horas	40	**R$** 20,00	R$ 800,00
Pesquisador 2	Horas	40	**R$** 20,00	R$ 800,00
Pesquisador 3	Horas	**40**	**R$** 20,00	R$ 800,00
Pesquisador 4	Horas	40	**R$** 20,00	R$ 800,00
Pesquisador 5	Horas	**40**	**R$** 20,00	R$ 800,00
Estatfstico	Horas	20	**R$** 50,00	**R$** 1.000,00
Total				**R$ 36.500,00**
RECURSOS MATERIAi$	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**

PapeIA4	resma	1	R$ 19,25	R$ 19,25
Pranchetas	unidade	5	R$ 7,02	R$ 35,08
Camisa	unidade	13	R$ 32,41	R$ 421,27
Total				**R$ 475,59**
SERVI<.;OS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
C6pias formularios	unidade	1800	R$ 0,20	R$ 360,00
Total				**R$ 360,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAi$**	**SERVIf.;OS DE TERCEIROS**	**OUTROS***	**TOTAL**
	R$ 36.500,00	**R$ 475,59**	**R$ 360,00**	**R$ 9.333,90**	**R$ 46.669,48**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, irnprevistos, lucro presurnido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**MONITORAMENTO E AVALIA<.;AO**	**Local de Realiza ao**	Escrit6rio da Empresa Contratada

Publico Alvo	RH	**Meta**	03 entregas de relat6rio de rnonitorarnento e avalia9ao	**Indicador Resultado**	100%

Objetivo	Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades do Projeto de Trabalho Social, bem como elaborar o relat6rio de execu9ao do PTS

Conteudo	Projeto de Trabalho Social, Projetos de Engenharia. Materiais de divulgai;:ao editados, diarios de campo, lista de frequencia, fotos, Relat6rios de acompanhamento e avaliac;:ao mensal e avaliac;:ao da populac;:ao atendida.
Metodos e Tecnicas	Avaliac;:ao pela Equipe Tecnica e populac;:ao, utilizando-se de fotos, atas, listas de presenc;:a, fichas de atendimento, relat6rios, como instrumentos de registro
MetodologiafTecnicas/Instrumentos	Mensalmente a equipe tecnica se re(me para avaliar o andamento das atividades do PTS e ac;:oes realizadas pela construtora, nestas reunioes deve-se levar em conta as avaliac;:oes da populac;:ao atendida em relac;:ao as atividades desenvolvidas, razao pela qual todas as atividades do PTS devem prever instrumentos de avaliac;:ao a ser elaborado por ocasiao da execuc;:ao da atividade. Sempre que possivel membros da comunidade devem participar destas reunioes mensais. Cada reuniao, mensal ou final, deve durar no maximo duas horas e produzir ao seu final o relat6rio de acompanhamento do trabalho social. Ao final da execuc;:ao do PTS deve acontecer uma reuniao de avaliac;:ao final, alem da pesquisa de avaliac;:ao p6s-intervenc;:ao. Ap6s a reuniao deve ser elaborar relat6rio de avaliac;ao final. As reuni6es devem ser registradas com fotos, lista de presenc;:a, ata e relato. Os relat6rios mensais e final devem ser acompanhados dos instrumentos de registro e sistematizac;:ao das atividades desenvolvidas no periodo
Meios de Verificac;ao	Avaliac;:ao pela Equipe Tecnica e populac;:ao, utilizando-se de fotos, atas, listas de presenc;:a, fichas de atendimento, relat6rios, como instrumentos de registro

Quantidade de Eventos	12 Relat6rios	**Cronograma**	Mes 1 ao 12	**Durac;ao**	Cada relat6rio devera ter **4** horas para elaborac;:ao

Nome da Atividade	**Monitoramento e Avaliac;ao**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Assistente Social Campo	Horas	48	R$ 80,00	**R$** 3.840,00
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	**48**	**R$** 150,00	R$ 7.200,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	48	R$ 80,00	R$ 3.840,00

Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	48	R$ 80,00	R$ 3.840,00
Total				**R$ 18.720,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Papel A4 (impressao Relatorio)	resma	12	R$ 19,25	R$ 230,94
Total				**R$ 230,94**
SERVI(;OS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
		-		R$ -
Total				**R$ -**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAIS**	**SERVI(;OS DE TERCEIROS**	**DESPESAS INDIRETA***	**TOTAL**
	R$ 18.720,00	**R$ 230,94**	**R$ -**	**R$ 4.737,74**	**R$ 23.688,68**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep'- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Reuniao comunitaria para apresenta ao da proposta de forma ao do GEA**	**Local de Realiza ao**	Comunidade

Publico Alvo	600famflias	**Meta**	50 participantes	**Indicador Resultado**	80% dos participantes avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Informar os membros da comunidade sobre a importancia e os beneficios de uma abordagem colaborativa na prom0<;:ao da conscientiza9ao ambiental. Atraves desse encontro, busca-se nao apenas apresentar a ideia do GEA, mas tambem obter feedback e participa9ao ativa dos moradores, identificando suas necessidades e interesses especificos em rela9ao a preserva9ao do meio ambiente local. Alem disso, a reuniao visa estabelecer um dialogo aberto e transparente, fomentando o engajamento da comunidade desde o inicio do processo, o que e fundamental para o sucesso e a sustentabilidade das iniciativas de educa9ao ambiental.
Conteudo	Reuniao, Ata
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	Metodologia Participativa: Utilizar uma abordagem participativa que permita a colabora9ao ativa dos membros da comunidade na elabora9ao e implementa9ao da proposta do GEA. Dinamicas de Grupo: Empregar dinamicas de grupo que facilitem a intera9ao entre os participantes e estimulem a reflexao sabre questoes ambientais locais ea importancia da educa9ao ambiental. Apresenta9ao Interativa: Realizar uma apresenta9ao interativa utilizando recursos visuais, coma slides. videos ou cartazes. para destacar os objetivos, atividades e beneficios do GEA. Grupos de Discussao: Divida os participantes em grupos menores para discutir temas especfficos relacionados a educa9ao ambiental ea forma9ao do GEA, permitindo uma participa9ao mais ativa e a troca de ideias. Promover uma sessao de brainstorming para coletar ideias e sugestoes dos participantes sabre as atividades e projetos que o GEA poderia realizar na comunidade. Disponibilize um espa90 para que os participantes possam registrar suas ideias, sugest6es e preocupa96es em rela9ao a proposta do GEA, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas, ao termino eleger 20 membros para compor o GEA
Meios de Verifica ao	Lista de presen9a, relat6rio e fotos

Quantidade de Eventos	01 eventos com 50 participantes cada.	**Cronograma**	Mes2	**Dura ao**	06 horas (02 horas de planejamento e 04 horas de execu9ao)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Nome da Atividade	Reuniao comunitaria para apresentac;ao da proposta de formac;ao do GEA			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	4	R$ 150,00	R$ 600,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	20	R$ 80,00	R$ 1.600,00
Apoio Administrativo	Horas	10	R$ 25,00	R$ 250,00
Total				**R$ 2.450,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sanduiche)	unidade	50	R$ 10,50	R$ 525,00
Copos descartaveis (180 ml)	Pacote c/100	1	R$ 5,19	R$ 5,19
Agua	Galao 20L	1	R$ 10,00	R$ 10,00
Cartazes, Tam 31x44cm, colorido, papel colche 90g	unidade	5	R$ 7,15	R$ 35,75
Total				**R$ 575,94**
SERVIl;OS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Locavao de cadeiras	unidade	10	R$ 3,75	R$ 37,45
C6pia Colorida de informativo	unidade	50	R$ 10,81	R$ 540,50
Total				**R$ 577,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	SERVICOS DE TERCEiROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL
	R$ 2.450,00	R$ 575,94	R$ 577,95	R$ 900,97	R$ 4.504,86

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep'- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Capacitac;ao do GEA em parceria com a Secretaria de Saneamento - SESAN**	**Local de Realizac;ao**	Comunidade

Publico Alvo	20 pessoas	**Meta**	100% das pessoas convidadas	**Indicador Resultado**	60% das pessoas participando da reuniao e 50% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Promover o desenvolvimento de habilidades tecnicas e conhecimentos especificos relacionados a gestao ambiental e saneamento basico. Essa parceria busca capacitar os membros do GEA para atuarem de forma eficaz na conscientizac;ao e educa9ao ambiental da comunidade, atraves de programas de treinamento e atividades praticas conduzidas pela SESAN. Alem disso, essa colaborai;:ao visa fortalecer a integrai;:ao entre a comunidade e os 6rgaos governamentais responsaveis pela gestao ambiental e saneamento, visando a implementac;ao de ac;oes sustentaveis e eficientes para a melhoria da qualidade de vida e preservai;:ao do meio ambiente, p6s-interveni;:ao da obra.
Conteudo	treinamento, orientai;:oes
Metodos e Tecnicas	Exposic;ao dialogada, palestras, atendimentos
Justificativa	O GEA desempenha um papel essencial na disseminai;:ao de conhecimentos e praticas sustentaveis, porem, para que seu trabalho seja efetivo, e imprescindivel que seus membros estejam devidamente capacitados e atualizados sabre quest6es ambientais e sanitarias.

Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	A ETS devera se reunir para definir aspectos importantes e necessarios para o born desenvolvimento da atividade e alcance dos objetivos, tra9ar parcerias, definir espa90, data e horario, convidar e comunicar a comunidade entre outras providencias. As oficinas serao realizadas a partir da participa9ao ativa dos beneficiarios. Havera uma oficina, com dura9ao de 03 horas em dais dias), com abordagem de temas relacionados a: uso adequado da agua; preven<;:ao a dengue; tarifa social da agua, etc. Para facilitar a compreensao e o cumprimento dos objetivos propostos, ao final de cada campanha oficina sera distribufdo um lanche e sera feito sorteio de brindes e entrega dos coletes aos membros do grupo

Meios de Verificac;ao	Fotos, lista de presen9a, ata e relat6rio.				
Quantidade de Eventos	01 evento	**Cronograma**	Mes3	**Durac;ao**	08 horas (02 horas de planejamento e 06 horas de execu9ao)

Nome da Atividade	**Capacitac;ao do GEA em parceria com a Secretaria de Saneamento - SESAN**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	8	R$ 150,00	R$ 1.200,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	8	R$ 80,00	R$ 640,00
Apoio Administrativo	Horas	6	R$ 25,00	R$ 150,00
Total				**R$ 1.990,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sanduíche)	unidade	40	R$ 10,50	R$ 420,00
Capos descartaveis (180 ml)	Pacote c/100	2	R$ 5,19	R$ 10,38
Agua	Galao 20L	2	R$ 10,00	R$ 20,00

Cartazes, Tam 31x44cm, colorido, papel colche 90g	unidade	2	R$ 7,15	R$ 14,30
Brindes diversos (Caneta gravada, squezze,agenda)	unidade	20	R$ 26,50	R$ 530,00
Colete	unidade	20	R$ 24,23	R$ 484,50
Material para Oficina	Unidade	1	R$ 550,00	R$ 550,00
Total				**R$ 2.029,18**
SERVICOS DE TERCEIROS	Unidade	**Quantidade**	Valor Unitario	Total
Locac;:ao de cadeiras	unidade	40	R$ 3,75	R$ 149,80
Total				**R$ 149,80**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAIS**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**DESPESAS INDIRETA***	**TOTAL**
	R$ 1.990,00	**R$ 2.029,18**	**R$ 149,80**	**R$ 1.042,25**	**R$ 5.211,23**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Oficina "0 lixo no lugar certo"**	**Local de Realiza ao**	Comunidade

Publico Alvo	600familias	**Meta**	150 pessoas participando da oficina	**Indicador Resultado**	50% dos participantes avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Trabalhar os aspectos da reciclagem ea transformac;:ao do papel; o refletir sabre educac;:ao ambiental e tudo o que possa remeter a pratica da reciclagem coma gesto de civilidade; o incentivar a cultura de altrufsmo, a noc;:ao de cidadania e o discutir papeis que nos cabem na sociedade refletindo sabre direitos e deveres na relac;:ao com o outro e consequentemente na vida cotidiana. A comunidade devera ajudar no plantio das arvores
Conteudo	Oficina de materiais reciclaveis, exposic;:ao dialogada, trabalhos manuais, pintura, limpeza das ruas e quintais e plantio de arvores(Parceria com a SEMA)
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	A ETS devera se reunir para definir aspectos importantes e necessaries para o born desenvolvimento da atividade e alcance dos objetivos, trac;:ar parcerias, definir espac;:o, data e horario, convidar e comunicar a comunidade, entre outras providencias. **A** oficina envolvera toda a comunidade, separadas par grupos monitorados par profissional capacitado em meio ambiente e com experiencia com trabalho com a comunidade na area pedag6gica e ambiental. , serao abordados assuntos coma Reciclagem e educac;:ao ambiental - quando serao discutidos assuntos coma: a problematica do lixo e suas diversas formas de tratamento; o principio dos 3 R's; a reciclagem e sua importancia; a coleta seletiva; os produtos reciclaveis e os nao reciclaveis; a origem e as curiosidades sabre o papel, o vidro, o metal e o plastico; o respeito a vida e ao meio ambiente; a problematica da agua; o consume consciente; a tecnica da reciclagem de papel e outros assuntos afins. Sera enfocada tambem a Integrac;:ao e desenvolvimento grupal - quando sera discutida a construc;:ao de vfnculos; os papeis dentro e fora da oficina; direito e deveres na relac;:ao com o outro; cultura de paz e altrufsmo; o respeito a vida, dentre outros. A pratica da coleta seletiva, serao trabalhados o despertar da criatividade e o aperfeic;:oamento das habilidades e vivencia do ato de limpeza e armazenamento dos materiais reciclados ea sua reutilizac;:ao. Dependendo do amadurecimento e envolvimento do grupo, devera ser discutida e implementada para um sabado par mes a limpeza dos quintais e ruas das proximidades, para isso devera ser trac;:ada a parceria com a SESAN, associac;:ao de moradores e outras entidades. O material para ser utilizado na oficina devera estar a disposic;:ao dos monitores e oferecido aos participantes, que deverao, ap6s as explanac;:oes e debates, soltarem a imaginac;:ao em forma de desenhos, pintura, escritos relacionados ao tema, conforme a quantidade, qualidade e interesse dos participantes, devera ser organizada uma apresentac;:ao dos trabalhos a cada dais meses e convidada a comunidade para prestigiar.
Meios de Verificac;ao	Lista de presenc;:a. relat6rio e fotos

Quantidade de Eventos	05 eventos	**Cronograma**	Mes 4,6,8,10 e 12	**Durac;ao**	24 horas (4 horas de planejamento e 20 horas de execuc;:ao)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Nome da Atividade	**Oficina "O lixo no lugar certo"**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	10	R$ 150,00	R$ 1.500,00
Assistente Social Campo	Horas	10	R$ 80,00	R$ 800,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	20	R$ 80,00	R$ 1.600,00
Facilitador / Palestrante/ Professor Oficina	Horas	20	R$ 150,00	R$ 3.000,00
Mobilizador	Horas	10	R$ 40,00	R$ 400,00
Apoio Administrativo	Horas	10	R$ 25,00	R$ 250,00
Total				**R$ 7.550,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sanduiche)	unidade	150	R$ 10,50	R$ 1.575,00
Brindes diversos (Caneta gravada, squezze,agenda)	unidade	150	R$ 26,50	R$ 3.975,00
Copas descartaveis (180 ml)	Pacote c/100	5	R$ 5,19	R$ 25,95
Agua	Galao 20L	5	R$ 10,00	R$ 50,00
Material para Oficina	Unidade	5	R$ 550,00	R$ 2.750,00
Total				**R$ 8.375,95**
SERVICOS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**

Loca9ao de mesas	unidade	10	R$ 5,90	R$ 59,00
Loca9ao de cadeiras	unidade	150	R$ 3,75	R$ 561,75
Divulga9ao em carro de som e radio	hara	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00
Total				**R$ 1.820,75**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	SERVI OS DE TERCEIROS	DESPESAS INDIRETA"	TOTAL
	R$ 7.550,00	**R$ 8.375,95**	**R$ 1.820,75**	**R$ 4.436,68**	**R$ 22.183,38**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Oficina " Se essa rua fosse minha"**	**Local de Realiza ao**	Comunidade

Publico Alvo	600 Famflias	**Meta**	50 pessoas convidadas	**Indicador Resultado**	60% das pessoas participando da reuniao e 50% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Transformar coletivamente o espa90 publico, conectando govemo e sociedade, tornando esta a protagonista da mudan9a. proporcionar uma nova rela9ao da rua com os moradores, qualificando o ambiente publico atraves da melhoria das fachadas e da interacao comunitaria

Conteudo	Oficina de materiais reciclaveis, exposi<;:ao dialogada, trabalhos manuais, pintura, limpeza das ruas e quintais e plantio de arvores

Metodos e Tecnicas	Exposi9ao dialogada, palestras, atendimentos

Justificativa	Considerando a situar;;ao de vulnerabilidade e riscos para a saude das famflias em decorrencia do estilo de vida e ambiente e necessario o desenvolvimento de av6es educativas relacionadas a saude de modo a contribuir para a compreensao e praticas adequadas de promocao, prevencao e recuperacao

Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	0 projeto tern como finalidade planejar e executar em mutiroes com as comunidades: hortas urbanas. jardins e arborizavao. As hortas e o paisagismo produtivo sao ferramentas importantes para apropria9ao do espa90 publico pela comunidade. Possibilitam lazer e encontros, alem de ervas, frutas, verduras e legumes frescos. 0 plantio de arvores visa construir um espavo urbano melhor para o futuro, alem de ser importante para a educagao ambiental e intensificar;;ao de lagos entre as pessoas e o local quehabitam. Sera realizado 01 evento com duragao de 16 horas em 03 dias. A comunidade fara parte de toda a oficina, onde sera realizada pinturas de muros, criagao de hortas, dentre outros. Devera ser feita parceria com a SEMA para doagao de mudas

Meios de Verifica ao Fotos e relat6rios

Quantidade de Eventos	01 evento	**Cronograma**	Mesa	**Dura4yao**	20 horas (4 horas de planejamento e 16 horas de execugao)

Nome da Atividade	**Oficina " Se essa rua fosse minha"**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	8	R$ 150,00	R$ 1.200,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	8	R$ 80,00	R$ 640,00
Facilitador / Palestrante/ Professor Oficina	Horas	16	R$ 150,00	R$ 2.400,00
02 Mobilizador	Horas	16	R$ 40,00	R$ 640,00
Apoio Administrativo	Horas	16	R$ 25,00	R$ 400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Total				**R$ 5.280,00**
RECURSOS MATERIAi$	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sanduiche)	unidade	150	R$ 10,50	R$ 1.575,00
Copos descartaveis (180 ml)	Pacote c/100	3	R$ 5,19	R$ 15,57
Sacos de lixo 10OI	Pacote c/30	1	R$ 17,98	R$ 17,98
Rodo Plastico 40 cm	unidade	1	R$ 16,11	R$ 16,11
Estopa Limpeza pct 1 kg	unidade	5	R$ 25,58	R$ 127,90
Pano de Chao saco alvejado 40 cm x 64 cm	unidade	2	R$ **4,74**	R$ **9,48**
Serrote Universal 18 "- 8 dentes	unidade	1	R$ 62,30	R$ 62,30
Martelo de unha 29 mm	unidade	1	R$ 61,18	R$ 61,18
Pa Bico Y ajuntadeira 120 cm	unidade	1	R$ **59,82**	R$ **59,82**
Colher de Pedreiro Reta	unidade	1	R$ 41,08	R$ 41,08
Desempenadeira Plastica 30 cm	unidade	1	R$ 24.85	R$ 24,85
Regua de pedreiro 3 m	unidade	1	R$ 94,01	R$ 94,01
Enxada 2,5 Libras 150 cm	unidade	1	R$ 124,76	R$ 124,76
Jogo de chave de Fendas Philips	unidade	1	R$ 106,12	R$ 106,12
Espatula 1O cm	unidade	1	R$ 24,71	R$ 24,71
Carrinho de mao 65 L	unidade	1	R$ 390,50	R$ 390,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Alicate Universal 8"	unidade	1	R$ 20,00	R$ 20,00
Bandeja Plastica para pintura 23 cm	unidade	1	R$ 16,80	R$ 16,80
Bandeja Plastica para pintura 15 cm	unidade	1	R$ 16,80	R$ 16,80
Tinta latex 18 L PVA Branca	unidade	1	R$ 476,70	R$ 476,70
Tinta spray azul 360 ml	unidade	5	R$ 34,85	R$ 174,23
Tinta spray amarela 360 ml	unidade	5	R$ 34,85	R$ 174,23
Tinta spray verde 360 ml	unidade	5	R$ 34,85	R$ 174,23
Tinta spray vermelho 360 ml	unidade	5	R$ 34,85	R$ 174,23
Tinta spray preto 360 ml	unidade	5	R$ 34,85	R$ 174,23
Tinta spray branca 360 ml	unidade	5	R$ 34,85	R$ 174,23
Corante Bisnaga cores variadas	unidade	5	R$ 13,62	R$ 68,10
Rolo de Espuma 11 cm para metal e madeira	unidade	4	R$ 14,87	R$ 59,46
Rolo la de carneiro 23 cm para parede	unidade	4	R$ 29,51	R$ 118,04
Broxa 15 cm	unidade	4	R$ 18,00	R$ 72,00
Pincel para parede 50 mm	unidade	4	R$ 14,98	R$ 59,92
Trenas 2 M	unidade	1	R$ 14,15	R$ 14,15
Thinner 5 L	unidade	2	R$ 71,73	R$ 143,46
Areia Lavada	m3	6	R$ 355,32	R$ 2.131,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Brita n° 01	m3	1	R$ 400,00	R$ 400,00
Cimento 50 kg	saco	1	R$ 33,77	R$ 33,77
Semente de Manjericao 600 mg	sache	50	R$ 4,97	R$ 248,50
Semente de Girassol 600 mg	sache	50	R$ 5,47	R$ 273,50
Semente de Alface Crespa 600 mg	sache	50	R$ 5,97	R$ 298,50
Semente de Coentro 600 mg	sache	50	R$ 6,47	R$ 323,50
Semente de Cebolinha Verde 600 mg	sache	50	R$ 6,97	R$ 348,50
Total				**R$ 8.920,32**

SERVICOS DE TERCEIROS	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
Grafiteiro	diaria	3	R$ 120,00	R$ 360,00
C6pia Colorida de informativo	unidade	50	R$ 10,81	R$ 540,50
Divulga9ao em carro de som e radio	hora	6	R$ 120,00	R$ 720,00
Total				**R$ 1.620,50**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	SERVICOS DE TERCEiROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL
	R$ 5.280,00	**R$ 8.920,32**	**R$ 1.620,50**	**R$ 3.955,20**	**R$ 19.776,02**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep'- 25% nao incidente nesta atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA			
Nome da Atividade	**Oficina sobre prevenc;ao de doenc;as relacionada a veiculac;ao hidrica**	**Local de Realizac;ao**	Comunidade

Publico Alvo	600 Famflias	**Meta**	100 pessoas convidadas	**Indicador Resultado**	70% das pessoas participando da reuniao e 50% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Despertar nas famflias a compreensao dos cuidados com a saude para mudanr;;a de habitos e interesse na prevenr;;ao de doenr;;as
Conteudo	Oficinas educativas, atendimentos, orientar;;oes
Metodos e Tecnicas	Exposir;;ao dialogada, palestras, atendimentos
Justificativa	Considerando a situar;;ao de vulnerabilidade e riscos para a saude das famflias em decorrencia do estilo de vida e ambiente e necessario o desenvolvimento de agoes educativas relacionadas a saude de modo a contribuir para a compreensao e praticas adequadas de promor;;ao, prevengao e recuperar;;ao.
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	A ETS devera se reunir para definir aspectos importantes e necessaries para o born desenvolvimento da atividade e alcance dos objetivos, tragar parcerias, definir espago, data e horario, convidar e comunicar a comunidade entre outras providencias. As oficinas serao realizadas a partir da participar;;ao ativa dos beneficiaries. Havera uma oficina, com dura9ao de 03 horas em dois dias), com abordagem de temas relacionados a doen9as relacionadas a veicular;;ao hidrica. Para facilitar a compreensao e o cumprimento dos objetivos propostos, ao final de cada campanha, devera ser entregue cartilhas e materiais informativos. No in icio de cada evento as crianr;;as serao separadas para ficarem nos brinquedos. Ao final de cada evento sera distribuido um lanche e sera feito sorteio de brindes.
Meios de Verificac;ao	Fotos, lista de presen<;a e relat6rios

Quantidade de Eventos	01 evento	**Cronograma**	Mes6	**Durac;ao**	08 horas (02 horas de planejamento e 06 horas de execu9ao)

Nome da Atividade	**Oficina sobre prevenc;ao de doenc;as relacionada a veiculac;ao hidrica**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	8	R$ 150,00	R$ 1.200,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	8	R$ 80,00	R$ 640,00
Facilitador / Palestrante/ Professor Oficina	Horas	6	R$ 150,00	R$ 900,00
Mobilizador	Horas	4	R$ 40,00	R$ 160,00
Apoio Administrativo	Horas	6	R$ 25,00	R$ 150,00
Total				**R$ 3.050,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sanduiche)	unidade	100	R$ 10,50	R$ 1.050 00
Brindes diversos (Caneta gravada, squezze,agenda)	unidade	20	R$ 26,50	R$ 530,00
Brinde Crian9a (Educativo)	unidade	30	R$ 62,43	R$ 1.872,75
Copos descartaveis (180 ml)	Pacote c/100	2	R$ 5,19	R$ 10,38
Agua	Galao 20L	2	R$ 10,00	R$ 20,00
Total				**R$ 3.483,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SERVI-;os DE TERCEIROS	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
Loca9ao de mesas	unidade	10	R$ 5,90	R$ 59,00
Loca9ao de cadeiras	unidade	100	R$ 3,75	R$ 374,50
Pula pula	unidade	1	R$ 180,00	R$ 180,00
Brinquedo inflavel	unidade	1	**R$** 180,00	R$ 180,00
Pipoca	carrinho	1	R$ 150,00	R$ 150,00
Algodao doce	carrinho	1	R$ 200,00	R$ 200,00
Divulga9ao em carro de som e radio	hora	4	R$ 120,00	R$ 480,00
Cartilha informativa	unidade	50	R$ 11,86	R$ 593,00
C6pia (Folder informativo) • Conservar;:ao	unidade	50	R$ 0,45	R$ 22,50
Total				**R$ 2.216,50**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAi$	SERvI-;os DE TERCEIROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL
	R$ 3.050,00	**R$ 3.483,13**	**R$ 2.216,50**	**R$ 2.187,41**	**R$ 10.937,04**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins. iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	Rodas de Conversa sobre consumo consciente de agua e tarifa social	Local de Realiza ao	Comunidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Publico Alvo	600 Famflias	**Meta**	100 pessoas convidadas	**Indicador Resultado**	70% das pessoas participando da reuniao e 50% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Promover a conscientiza9ao ea educa9ao da popula9ao sobre a importancia da utiliza9ao responsavel dos recursos hidricos, incentivando praticas sustentaveis de consumo e oferecendo informa96es sobre os beneffcios da tarifa social, visando garantir o acesso equitativo a agua potavel e promover a inclusao social, especialmente entre as camadas mais vulneraveis da sociedade.
Conteudo	Campanhas educativas, atendimentos, orienta96es
Metodos e Tecnicas	Exposi9ao dialogada, palestras, atendimentos
Justificativa	O consumo irresponsavel de agua tern impactos diretos no meio ambiente, agravando crises hfdricas e comprometendo a disponibilidade desse recurso essencial para as gera96es futuras. Alem disso, a implementa9ao de tarifas sociais busca corrigir disparidades no acesso a agua, garantindo que grupos vulneraveis tenham condi<;:oes financeiras para suprir suas necessidades basicas. Portanto, as rodas de conversa surgem como uma estrategia educativa e participativa para engajar a comunidade na ado9ao de praticas sustentaveis e na defesa da justi<;:a social no acesso a agua.
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	A ETS devera se reunir para definir aspectos importantes e necessarios para o born desenvolvimento da atividade e alcance dos objetivos, tra98r parcerias, definir espa90, data e horario, convidar e comunicar a comunidade entre outras providencias. As rodas erao realizada a partir da participa9ao ativa dos beneficiarios. Durante a campanha havera a oferta de servi9os de tarifa social em parceria com a COSANPA. Para facilitar a compreensao e o cumprimento dos objetivos propostos, ao final de cada rodada, os 6rgaos parceiros irao entregar panfletos, cartilhas e materiais informativos.
Meios de Verificac;ao	Fotos, lista de presen9a e relat6rios

Quantidade de Eventos	06 eventos	**Cronograma**	Mes 7 a 8	**Durac;ao**	08 horas (02 horas de planejamentoe 06 horas de execu<;:ao)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Nome da Atividade	**Rodas de Conversa sabre consume consciente de agua e tarifa social**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	8	R$ 150,00	R$ 1.200,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	8	R$ 80,00	R$ 640,00
Facilitador / Palestrante/ Professor Oficina	Horas	6	R$ 150,00	R$ 900,00
Mobilizador	Horas	4	R$ 40,00	R$ 160,00
Apoio Administrativo	Horas	6	R$ 25,00	R$ 150,00
Total				**R$ 3.050,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sandufche}	unidade	100	R$ 10,50	R$ 1.050,00
Brindes diversos (adulto)	unidade	50	R$ 40,25	R$ 2.012,50
Copas descartaveis (180 ml)	unidade	2	R$ **12,29**	R$ **24,58**
Agua	Galao 20L	2	R$ 10,00	R$ 20,00
Total				**R$ 3.107,08**
SERVH,;:os DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
LocaQao de mesas	unidade	10	R$ 5,90	R$ 59,00
LocaQao de cadeiras	unidade	100	R$ 3,75	R$ 374,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Divulga9ao em carro de som e radio	hora	12	R$ 120,00	R$ 1.440,00
Total				**R$ 1.873,50**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	SERVICOS DE TERCEiROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL
	R$ 3.050,00	**R$ 3.107,08**	**R$ 1.873,50**	**R$ 2.007,65**	**R$ 10.038,23**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep' - 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Cadastro social para liga<;ao de instala<;oes intradomiciliares;**	**Local de Realiza<;ao**	Comunidade

Publico Alvo	600 famflias	**Meta**	100% das famflias	**Indicador Resultado**	60% das pessoas participando da reuniao e 50% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Promover a inclusao social e o acesso equitativo aos servic;:os de saneamento basico, especialmente entre as camadas mais vulneraveis da popula<;ao. Ao facilitar o processo de ligac;:ao de instala96es domiciliares por meio de um cadastro social, a COSANPA visa garantir que todos os cidadaos tenham acesso aos servi<;os essenciais de agua e esgoto, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento sustentavel do estado do Para.

Conteudo	Visita domiciliar, atendimentos, orienta96es

Metodos e Tecnicas	aplicac;:ao cadastro e termo de adesao.

Justificativa	Ao simplificar o processo de liga9ao de instala96es domiciliares atraves de um cadastro social, a COSANPA busca reduzir tais barreiras e garantir que todos os cidadaos, independentemente de sua condiyao socioeconomica, tenham acesso a agua potavel e servi<;:os de esgoto adequados. Alem disso, essa iniciativa contribui para a promo9ao da saude publica, a prote9ao do meio ambiente *e* o desenvolvimento sustentavel da regiao, alinhando-se com os objetivos e diretrizes estabelecidos para o setor de saneamento basico no Brasil.
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	A ETS devera se aplicar cadastro e termo de adesao a todas as familias da area de interven9ao do projeto.
Meios de Verificac;ao	Fotos termos de adesao e relat6rios

Quantidade de Eventos	01 evento	**Cronograma**	Mes9	**Durac;ao**	240 horas (10 horas de planejamento e 230 horas de execu9ao)

Nome da Atividade	**Cadastro social para ligac;ao de instalac;oes intradomiciliares;**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apoio Administrativo	Horas	60	R$ 25,00	**R$** 1.500,00
Assistente Social Campo	Horas	60	**R$** 80,00	R$ 4.800,00
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	60	**R$** 150,00	R$ 9.000,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	60	**R$** 80,00	R$ 4.800,00
Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	60	**R$** 80,00	R$ 4.800,00
Estatistico	Horas	**40**	**R$** 50,00	R$ 2.000,00
Mobilizador	Horas	20	**R$** 40,00	R$ 800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Pesquisadores	Horas	460	R$ 20,00	R$ 9.200,00
Total				**R$ 36.900,00**
RECURSOS MATERIAi$	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Cartazes, Tam 31x44cm, colorido, papel colche 90g	unidade	50	R$ 7,15	R$ 357,50
Total				**R$ 357,50**
SERVI(;OS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
C6pia do informativo preto e branco	unidade	600	R$ 0,20	R$ 120,00
Divulga9ao em carro de som e radio	hora	4	R$ 120,00	R$ 480,00
Total				**R$ 600,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAIS**	**SERVI(;OS DE TERCEIROS**	**DESPESAS INDIRETA"**	**TOTAL**
	R$ 36.900,00	**R$ 357,50**	**R$ 600,00**	**R$ 9.464,38**	**R$ 47.321,88**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep'- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Visitas Monitoradas aos Espacos Publicos Ambientais (Estacao de Tratamento do bolonha, Mangal das Garcas, Orla do Icui) consiste na sensibilizacao e conscientizacao dos cidadaos sabre a importancia da preservacao dos equipamentos publicos e espacos ambientais**	**Local de Realizacao**	Comunidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Publico Alvo	600famflias	**Meta**	150 das pessoas convidadas	**Indicador Resultado**	70% das pessoas participando da reuniao e 50% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Consiste na sensibilizac;ao e conscientizac;ao dos cidadaos sabre a importancia da preservac;ao desses equipamentos publicos e espac;os naturais. Par meio dessas visitas, busca-se educar e engajar a comunidade, destacando o valor ambiental desses locais e incentivando praticas sustentaveis. Ao promover o contato direto com esses espac;:os, as visitas monitoradas visam fomentar um senso de responsabilidade coletiva e promover a conserva<;:ao desses ambientes para as gera<;:6es futuras.
Conteudo	visita, exposi9ao, dialogo
Metodos e Tecnicas	Exposi9ao dialogada, visitas guiadas
Justificativa	Proporcionar uma experiencia imersiva aos participantes, permitindo-lhes compreender melhor a importancia desses espac;os, os esforc;os envolvidos em sua preserva9ao e os impactos de suas a96es individuais e coletivas. Alem disso, ao envolver a comunidade nessas atividades educativas, promove-se um maior engajamento cfvico e uma conexao mais forte entre os cidadaos e o meio ambiente, contribuindo para uma cultura de conserva9ao e sustentabilidade em longo prazo.
Metodologia/Tecnicas/InS^{t}rumentos	A ETS devera se reunir para definir aspectos importantes e necessarios para o born desenvolvimento da atividade e alcance dos objetivos, tra9ar parcerias, definir espac;o, data e horario, convidar e comunicar a comunidade entre outras providencias. Serao realizadas 03 visitas guiadas cada uma com 50 (cinquenta) participantes.
Meios de Verificac;ao	Fotos, listas de presenc;:a e relat6rios

Quantidade de Eventos	03 eventos	**Cronograma**	Mes 3, 6 e 10	**Durac;ao**	08 horas (02 horas de planejamento e 06 horas de execuc;ao)

Nome da Atividade	**Visitas Monitoradas aos Espac;os Publicos Ambientais (Estac;ao de Tratamento do bolonha, Mangal das Garc;as, Orla do Icui) consiste na sensibilizac;ao e conscientizac;ao dos cidadaos sobre a importancia da preservac;ao dos equipamentos publicos e espac;os ambientais**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RECURSOS HUMANOS	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
Coordenador do PTS - Assistente Social	Horas	8	R$ 150,00	R$ 1.200,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	8	R$ 80,00	R$ 640,00
Facilitador / Palestrante/ Professor Oficina	Horas	6	R$ 150,00	R$ 900,00
Mobilizador	Horas	4	**R$** 40,00	R$ 160,00
Apoio Administrativo	Horas	6	R$ 25,00	R$ 150,00
Total				**R$ 3.050,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Frutas Diversas	kg	50	**R$** 6,24	**R$** 312,00
Brinde Crian9a (Educativo)	unidade	50	**R$** 62,43	**R$** 3.121,25
Copas descartaveis (180 ml)	Pacote c/100	1	**R$** 5,19	**R$** 5,19
Agua	Galao 20L	20	**R$** 10,00	**R$** 200,00
Total				**R$ 3.638,44**
SERVIl;OS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Aluguel de 6nibus	diaria	3	**R$** 1.100,00	**R$** 3.300,00
Cartilha informativa	unidade	100	**R$** 11,86	**R$** 1.186 00
Divulga9ao em carro de som e radio	hora	4	**R$** 120,00	**R$** 480,00
Total				**R$ 4.966,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	SERVIl'.;OS DE TERCEiROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL
	R$ 3.050,00	R$ 3.638,44	R$ 4.966,00	R$ 2.913,61	R$ 14.568,05

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucre presumido, cofins, iss, pis pasep•- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Rodas de Conversa sobre a tematica "Uso Adequado das Dependencias Sanitarias" abordar sobre a correta forma de utilizac;;ao das loucas sanitarias e higieniza ao**	**Local de Realizac;;ao**	Espa90 Publico Comunidade

Publico Alvo	600 familias	**Meta**	200 pessoas participando da atividade	**Indicador Resultado**	70% das pessoas participando da reuniao e 80% avaliando a atividade positivamente

Objetivo	Conscientizar e educar os participantes sabre a importancia do uso correto das lou9as sanitarias e da higienizac;;ao adequada desses espa90s. Por meio dessas rodas de conversa, busca-se promover a ado<;:ao de praticas higienicas e sustentaveis, visando a preven9ao de doen9as relacionadas a falta de higiene e ao uso inadequado dessas instala96es. Ao abordar temas coma a correta forma de utilizar as lou9as sanitarias, a importancia da descarga adequada, o uso racional de recurses coma agua e papel higienico, ea higieniza9ao eficaz das maos e dos ambientes, as rodas de conversa visam promover um ambiente mais saudavel e seguro para todos os usuarios das dependencias sanitarias.
conteudo	Exposi9ao sabre como deve ser feito praticas higienicas e sustentaveis, discussao sabre o tema, dinamica de grupo
Metodos e Tecnicas	Roda de conversa, convites, apresenta9ao do conteudo por meio de data show, folders, discussao, avaliayao

Justificativa	Dependencias sanitarias inadequadamente utilizadas *e* mal higienizadas representam um potencial foco de proliferagao de doen9as e de contamina9ao cruzada, colocando em risco a saude dos usuarios ea qualidade dos ambientes publicos *e* privados. Por meio dessas rodas de conversa, e possivel sensibilizar e educar os participantes sobre a importancia de praticas simples, como a lavagem correta das maos, o usoadequado das lougas sanitarias ea manutengao da limpeza dos ambientes, contribuindo para a redugao de doengas transmitidas por via fecal-oral e outras infec96es relacionadas a falta de higiene. Alem disso, ao promover a conscientiza9ao sabre essas questoes, busca-se tambem incentivar a responsabilidade individual e coletiva no cuidado com os espagos compartilhados, contribuindo para a construgao de uma cultura de higiene e saude dentro da comunidade.
MetodologiafTecnicas/Instrumentos	Inicialmente a ETS devera reunir-se para definir as questoes e estrategias para o born desenvolvimento e resultado da atividade. O encontro devera ter duragao de 1 hora. Durante toda a apresenta9ao, o publico tera oportunidade de colocar suas duvidas, por escrito, em filipetas que serao distribuidas para respostas e esclarecimentosap6s a apresenta9ao. Os participantes irao avaliar a atividade *e* sera servido o lanche e distribuidos brindes
Meios de Verificac;ao	Lista de frequencia, relat6rio, fotos e tabulagao da avaliagao

Quantidade de Eventos	05 eventos	**Cronograma**	Mes 10	**Durac;ao**	5 horas (1 horas de planejamento e 4 horas de execu9ao)

Nome da Atividade	**Rodas de Conversa sobre a tematica "Uso Adequado das Dependencias Sanitarias" abordar sobre a correta forma de utilizac;ao das loucas sanitarias e higienizac;ao**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Assistente Social Campo	Horas	5	**R$** 80,00	**R$** 400,00
Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Heras	5	**R$** 80,00	R$ 400,00
Facilitador / Palestrante/ Professor Oficina	Heras	4	**R$** 150,00	**R$** 600,00
Total				**R$ 1.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RECURSOS MATERIAi$	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
Cartilhas (24 paginas, 15x21cm, incluindo capa, colorida, papel offset 90g, acabamento canoa)	unidade	200	R$ 34,05	R$ 6.810,00
Cartazes, Tam 31x44cm, colorido, papel colche 90g	unidade	20	R$ 7,15	R$ 143,00
Agua	Galao 20L	5	R$ 10,00	R$ 50,00
Brinde (Bloco de lembrete, itens de casa, brinquedos pedag6gicos, dentre outros)	unidade	5	R$ 40,25	R$ 201,25
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sandufche)	unidade	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
Total				**R$ 9.304,25**
SERVtc,;:os DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Locac;;ao de mesas	unidade	3	R$ 5,90	R$ 17,70
Divulgac;;ao em carro de som e radio	hora	5	R$ 120,00	R$ 600,00
Locac;;ao de cadeiras	unidade	200	R$ 3,75	R$ 749,00
Total				**R$ 1.366,70**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAi$	SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL
	R$ 1.400,00	**R$ 9.304,25**	**R$ 1.366,70**	**R$ 3.017,74**	**R$ 15.088,69**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep'- 25% nao incidente nesta atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA			
Nome da Atividade	**OFICINA "CONSERVA<;AO PATRIMONIAL"**	**Local de Realizacao**	Comunidade

Publico Alvo	600 famflias	**Meta**	50 participantes	**Indicador Resultado**	1 palestra realizada com 80% das pessoas participando

Objetivo	Apresentar palestra sabre os conceitos de patrimonio, educar;:ao patrimonial e sua conservar;:ao
Conteudo	O objetivo da palestra e orientar as Familias sabre as formas de conservar;:ao patrimonial, conscientizando e preparando essa popular;:ao, para a forma correta de cuidar e lidar com esse patrim6nio hoje e futuramente
Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	Devem adotar metodologia participativa e sera realizada 01 palestra, preferencialmente para moradores que receberao melhorias de infraestrutura e saneamento. Distribuir aos moradores folder com ate 3 folhas com os conceitos abordados na oalestra
Meios de Verificacao	Avaliac;:ao pela Equipe Tecnica e populac;:ao, utilizando-se de fotos, atas, listas de presenr;:a, folders e relat6rios, como instrumentos de registro

Quantidade de Eventos	01 palestra	**Cronograma**	Meses 11	**Curacao**	02 horas

Nome da Atividade	**Conservacao Patrimonial**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Assistente Social Campo	Horas	1	**R$** 80,00	**R$** 80,00

Coordenador Ambiental - Cientista Ambiental	Horas	2	R$ 80,00	R$ 160,00
Apoio Administrativo	Horas	2	R$ 25,00	R$ 50,00
Facilitador / Palestrante/ Professor Oficina	Horas	2	R$ 150,00	R$ 300,00
Total				**R$ 590,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Copas descartaveis (180 ml)	Pacote c/100	1	R$ 5,19	R$ 5,19
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sandufche)	unidade	50	R$ 10,50	R$ 525,00
Agua	Galao 20L	1	R$ 10,00	R$ 10,00
Total				**R$ 540,19**
SERVICOS DE TERCEIROS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
C6pia do jornal	unidade	50	R$ 11,86	R$ 593,00
Total				**R$ 593,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	SERVICOS DE TERCEiROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL
	R$ 590,00	**R$ 540,19**	**R$ 593,00**	**R$ 430,80**	**R$ 2.153,99**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep' - 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Nome da Atividade	**CURSO "DESIGN DE SOBRANCELHAS"**	**Local de Realiza ao**	Pr6ximo a Poligonal

Publico Alvo	600 familias	**Meta**	20 vagas.	**Indicador Resultado**	70% da meta certificada ao final do curso

Objetivo	Farmar profissionais, capazes desenvolver tecnicas relativas ao design de sobrancelhas
MetodologiarTecnicas/Instrumentos	Aulas Praticas e Te6ricas com metodo e tecnicas especiais que visam harmonizar, suavizar, e embelezar os trac;:os do rosto
Sistematizac;ao, registro e avaliac;ao	Avaliac;:ao pela Equipe Tecnica e populayao e populac;:ao no encerramento do Projeto, utilizando-se de fotos, listas de presenc;:a, folders e relat6rios, relac;:ao dos participantes e c6pia dos certificados, coma documentac;:ao de registro e sistematizac;:ao dos cursos de capacitac;:ao. As vagas serao divididas em turmas de 20. Cada apostila devera ter 20 paginas. 0 curso tera carga horaria de 24 horas.

Quantidade de Eventos	Curso Design de Sobrancelhas	**Cronograma**	Mes04	**Durac;ao**	06 dias

Nome da Atividade	**Curso Design de Sobrancelhas**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	5	**R$** 80,00	**R$** 400,00
Total				**R$ 400,00**

RECURSOS MATERIAi$	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
ANANINDEUA
TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Apostila - Cursos	unidade	20	R$ 15,00	R$ 300,00
Lanche Encerramento (salgados, bolos, Refrigerante)	cento	1	R$ 150,00	R$ 150,00
Total				**R$ 450,00**
SER COSDETERC8ROS	**Vaga**	**Dias de Curso**	**Valor por Vaga**	**Total do Curso**
Design de Sobrancelha	20	6	R$ 450,00	R$ 9.000,00
Total				**R$ 9.000,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAIS**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**DESPESAS INDIRETA***	**TOTAL**
	R$ 400,00	**R$ 450,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 2.462,50**	**R$ 12.312,50**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Curso Biojoias**	**Local de Realiza ao**	Pr6ximo a Poligonal

Publico Alvo	600 familias	**Meta**	20 vagas.	**Indicador Resultado**	70% da meta certificada ao final do curso

Objetivo	Formar profissionais qualificados para produc;:ao artesanal de joias e acess6rios utilizando materiais naturais e sustentaveis, como sementes, folhas, cascas, fibras e outros elementos organicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	Atraves de aulas te6ricas, os alunos serao introduzidos aos conceitos fundamentais de design de joias, sustentabilidade na moda, selec;:ao e preparac;:ao de materiais naturais, e tecnicas de montagem e acabamento. Em seguida, as aulas praticas permitirao que os alunos experimentem diretamente o processo de criagao de biojoias, desde a selec;:ao e preparac;;ao de materiais ate a criac;:ao de pec;:as finalizadas. Serao utilizadas demonstrac;:oes ao vivo, exercicios praticos supervisionados, tutoriais passo a passo e projetos individuais e em grupo para consolidar o aprendizado e desenvolver as habilidades dos participantes. Alem disso, serao incentivadas discussoes e reflexoes sobre questoes eticas, ambientais e de sustentabilidadena industria da moda e do artesanato. Ao final do curso, os alunos terao adquirido nao apenas habilidades tecnicas na produc;:ao de biojoias, mas tambem uma compreensao mais ampla sabre a importancia da sustentabilidade e do consumo responsavel na moda.
Sistematizac;ao, registro e avaliac;ao	Avaliac;:ao pela Equipe Tecnica e populac;:ao no encerramento do Projeto, utilizando-se de fotos, listas de presenga, folders e relat6rios, relac;:ao dos participantes e c6pia dos certificados, como documentac;:ao de registro e sistematizac;:ao dos cursos de capacitac;:ao. As vagas serao divididas em turmas de 20. Cada apostila devera ter 30 paginas. O curso tera durac;;ao de 40 horas.

Quantidade de Eventos	Curso Biojoias	**Cronograma**	Mes05	**Durac;ao**	10 dias

Nome da Atividade	**Curso Biojoias**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	5	**R$** 80,00	**R$** 400,00
Total				**R$ 400,00**
RECURSOS MATERIAis	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apostila - Cursos	unidade	20	**R$** 15,00	**R$** 300,00
Lanche Encerramento (salgados, bolos, Refrigerante)	cento	1	**R$** 150,00	R$ 150,00
Total				**R$ 450,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SERVI-;os DE TERCEIROS	Vaga	Dias de Curso	Valor por Vaga	Total do Curso
Curso Biojoias	20	10	R$ 500,00	R$ 10.000,00
Total				**R$ 10.000,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAi$	SERVIGOS DE TERCEIROS	DESPESAS INDIRETA*	TOTAL
	R$ 400,00	**R$ 450,00**	**R$ 10.000,00**	**R$ 2.712,50**	**R$ 13.562,50**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	CURSO "CUIDADOR"	Local de Realizac;;ao	Pr6ximo a Poligonal

Publico Alvo	1600 famflias	l Meta	20 vagas.	Indicador Resultado	70% da meta certificada ao final do curso

Objetivo	Capacitar profissionais a atuarem como Cuidador, da pessoa idosa de modo a zelar por sua integridade, ffsica, emocional e social.

Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	A metodologia do curso e voltada ao ensino de forma pratica. Alem das aulas praticas existem as te6ricas, onde o aluno ira conhecer sobre a pessoa idosa, no que diz respeito ao seu bem-estar considerando como fatores a higiene, conforto, entretenimento, alimenta980, mobilidade e saude, de modo a zelar por sua integridade, ffsica, emocional e social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Sistematiza1;ao, registro e avalia1;ao	Avaliac;ao pela Equipe Tecnica e populac;ao, utilizando-se de fotos, listas de presenc;a, folders e relat6rios, relac;ao dos participantes e c6pia dos certificados, como documentac;ao de registro e sistematizac;ao dos cursos de capacitac;ao. 20. Cada apostila devera ter 40 paginas. O curso tera durac;ao de 40 horas.

Quantidade de Eventos	20 beneficiarios	**Cronograma**	Mes06	**Dura1;ao**	10 dias

Nome da Atividade	**Curso Cuidador**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	5	R$ 80,00	R$ 400,00
Total				**R$ 400,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apostila - Cursos	unidade	20	R$ 15,00	R$ 300,00
Lanche Encerramento (salgados, bolos, Refrigerante)	cento	1	R$ 150,00	R$ 150,00
Total				**R$ 450,00**
SERVI9OS DE TERCEIROS	**Vaga**	**Dias de Curso**	**Valor por Vaga**	**Total do Curso**
Cuidador	20	10	R$ 600,00	R$ 12.000,00
Total				**R$ 12.000,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAIS**	**SERVI9OS DE TERCEIROS**	**DESPESAS INDIRETA***	**TOTAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

	R$ 400,00	R$ 450,00	R$ 12.000,00	R$ 3.212,50	R$ 16.062,50

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Curso Barbeiro**	**Local de Realizac;ao**	Pr6ximo a Poligonal

Publico Alvo	600 familias	**Meta**	20 vagas.	**Indicador Resultado**	70% da meta certificada ao final do curso

Objetivo	Formar profissionais qualificados a realizar embelezamento da barba e dos cabelos masculines.

MetodologiafTecnicas/Instrumentos	**A** metodologia do curso e voltada ao ensino de forma pratica. Alem das aulas praticas existem as te6ricas, onde o aluno ira conhecer sobre, as tecnicas primordiais para atuar como um barbeiro, alem de conhecimento sobre a hist6ria da beleza masculina e o novo perfil do homem modemo.
Sistematizac;ao, registro e avaliac;ao	Avaliagao pela Equipe Tecnica e populagao no encerramento do Projeto, utilizando-se de fotos, listas de presenva, folders e relat6rios, relagao dos participantes e c6pia dos certificados, como documentagao de registro e sistematizagao dos cursos de capacitacao. As vagas serao divididas em turmas de 20. Cada apostila devera ter 30 paginas. O curso tera duracao de 60 horas.

Quantidade de Eventos	1	**Cronograma**	Mes03	**Durac;ao**	15 dias

Nome da Atividade	**Curso Barbeiro**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**

Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	20	R$ 80,00	R$ 1.600,00
Total				**R$ 1.600,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apostila - Cursos	unidade	20	R$ 15,00	R$ 300,00
Lanche Encerramento (salgados, bolos, Refrigerante)	cento	1	R$ 150,00	R$ 150,00
Total				**R$ 450,00**
SERVICOS DE TERCEIROS	**Vaga**	**Dias de Curso**	**Valor por Vaga**	**Total do Curso**
Barbeiro	20	15	R$ 700,00	R$ 14.000,00
Total				**R$ 14.000,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAi$	SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS*	TOTAL
	R$ 1.600,00	**R$ 450,00**	**R$ 14.000,00**	**R$ 4.012,50**	**R$ 20.062,50**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep'- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**CURSO "SUSHIMAN"**	**Local de Realiza ao**	Pr6ximo a Poligonal

Publico Alvo	600 famflias	**Meta**	20 vagas.	**Indicador Resultado**	70% da meta certificada ao final do curso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Objetivo	Farmar profissionais qualificados no preparo de sushis, sashimis e demais produc;:6es complementares

Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	A metodologia do curso e voltada ao ensino de forma pratica. Alem das aulas praticas existem as te6ricas, onde o aluno ira conhecer sabre, sushis, sushiman e demais produc;:oes complementares, aplicando tecnicas para processar/manipular alimentos in natura visando a qualidade dos produtos e minimizando o risco de contaminac;:ao.
Sistematizac;ao, registro e avaliac;ao	Avaliac;:ao pela Equipe Tecnica e populac;:ao no encerramento do Projeto, utilizando-se de fotos, listas de presenc;:a, folders e relat6rios, relac;:ao dos participantes e c6pia dos certificados, coma documentac;:ao de registro e sistematizac;:ao dos cursos de capacitai;:ao. As vagas sao divididas em turma de 20 alunos. Cada apostila devera ter 35 paginas. O curso tera carga horaria de 60 horas.

Quantidade de Eventos	Curso "Sushiman"	**Cronograma**	Meso4	**Durac;ao**	15 dias

Nome da Atividade	**Curso "Sushiman"**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	20	**R$** 80,00	**R$** 1.600,00
Total				**R$ 1.600,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apostila - Cursos	unidade	20	**R$** 15,00	**R$** 300,00
Lanche Encerramento (salgados, bolos, Refrigerante)	cento	1	**R$** 150,00	**R$** 150,00
Total				**R$ 450,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SERVI<;OS DE TERCEIROS	Vaga	Dias de Curso	Valor por Vaga	Total do Curso
Sushiman	20	15	R$ 785,00	R$ 15.700,00
Total				**R$ 15.700,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAi$	SERVI<;OS DE TERCEIROS	OUTROS*	TOTAL
	R$ 1.600,00	**R$ 450,00**	**R$ 15.700,00**	**R$ 4.437,50**	**R$ 22.187,50**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	CURSO "PANIFICA(;AO E CONFEITARIA"	Local de Realizac;;ao	Pr6ximo a Poligonal

Publico Alvo	1600 famflias	l Meta	20 vagas.	Indicador Resultado	70% da meta certificada ao final do curso

Objetivo	Formar profissionais qualificados para o planejamento e execuc;ao dos processos de produc;:ao da panificac;ao.

Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	A metodologia do curso e voltada ao ensino de forma pratica. Alem das aulas praticas existem as te6ricas, onde o aluno ira conhecer sobre os produtos de panificac;ao em geral, utilizando as boas praticas na manipulac;ao de alimentos.

Sistematizac;;ao, registro e avaliac;;ao	Avaliagao pela Equipe Tecnica e populac;ao no encerramento do Projeto, utilizando-se de fotos, listas de presenc;a, folders e relat6rios, relac;ao dos participantes e c6pia dos certificados, como documentac;ao de registro e sistematizac;ao dos cursos de capacitac;ao. Cada apostila devera ter 40 paginas. O curso tera durac;ao de 80 horas.

Quantidade de Eventos	Curse "Panificagao e Confeitaria"	**Cronograma**	Mes05	**Dura!;aO**	20 dias

Nome da Atividade	**Curso "Panifica ao e Confeitaria"**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador GTR- Assistente Social	Heras	20	R$ 80,00	R$ 1.600,00
Total				**R$ 1.600,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apostila - Curses	unidade	20	R$ 15,00	R$ 300,00
Lanche Encerramento (salgados, bolos, Refrigerante)	cento	1	R$ 150,00	R$ 150,00
Total				**R$ 450,00**
SERVICOS DE TERCEIROS	**Vaga**	**Dias de Curso**	**Valor por Vaga**	**Total do Curso**
Padeiro	20	20	R$ 600,00	R$ 12.000,00
Total				**R$ 12.000,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAIS**	**SERVICOS DE TERCEiROS**	**OUTROS***	**TOTAL**
	R$ 1.600,00	**R$ 450,00**	**R$ 12.000,00**	**R$ 3.512,50**	**R$ 17.562,50**
(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucre presumido, cofins, iss, pis pasep'- 25% nao incidente nesta atividade					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA			
Nome da Atividade	**Curso Auxiliar Administrativo**	**Local de Realiza ao**	Pr6ximo a Poligonal

Publico Alvo	600 famflias	**Meta**	20 vagas.	**Indicador Resultado**	70% da meta certificada ao final do curso

Objetivo	Capacitar os alunos com habilidades e conhecimentos necessarios para desempenhar func;:oes administrativas em diversos ambientes de trabalho. Atraves do desenvolvimento de competencias como organizac;:ao de documentos, atendimento ao cliente, uso de ferrarnentas de escrit6rio, gestao de agendas e elaborac;:ao de relat6rios, o curso visa preparar os participantes para serem profissionais qualificados e eficientes no apoio as atividades administrativas, contribuindo assim para a melhoria da produtividade e eficacia das organizac;:oes.

Metodologia/Tecnicas/Instrumentos	**A** rnetodologia do curso e voltada ao ensino de forma pratica. Alem das aulas praticas existem as te6ricas, onde o aluno ira conhecer sabre os produtos de panificac;:ao em geral, utilizando as boas praticas na manipulac;:ao de alimentos.

Sistematiza ao, registro e avalia ao	Avaliac;:ao pela Equipe Tecnica e populac;:ao no encerramento do Projeto, utilizando-se de fotos, listas de presen,;;a, folders e relat6rios, rela o dosparticipantes e c6pia dos certificados, coma documentac;:ao de registro e sistematizac;:ao dos cursos de capacita,;;ao. Cada apostila devera ter 40 paginas. O curso tera dura,;;ao de 80 horas.

Quantidade de Eventos	01 Turrna	**Cronograma**	Mes OB	**Dura ao**	20 dias

Nome da Atividade	**Curso Auxiliar Administrativo**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	20	R$ 80,00	R$ 1.600,00
Total				**R$ 1.600,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apostila - Cursos	unidade	20	R$ 15,00	R$ 300,00
kit lanche (suco de caixinha 200ml, sanduiche)	cento	1	R$ 150,00	R$ 150,00
Total				**R$ 450,00**
SERVICOS DE TERCEIROS	**Vaga**	**Dias de Curso**	**Valor por Vaga**	**Total do Curso**
Auxiliar Administrativo	20	20	R$ 530,00	R$ 10.600,00
Total				**R$ 10.600,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	**RECURSOS HUMANOS**	**RECURSOS MATERIAi$**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**OUTROS***	**TOTAL**
	R$ 1.600,00	**R$ 450,00**	**R$ 10.600,00**	**R$ 3.162,50**	**R$ 15.812,50**

(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep'- 25% nao incidente nesta atividade

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADES E NATUREZA DE DESPESA

Nome da Atividade	**Curso Extensao de Cilios**	**Local de Realiza ao**	Pr6ximo a Poligonal

Publico Alvo	600 famflias	**Meta**	20 vagas.	**Indicador Resultado**	70% da meta certificada ao final do curso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

Objetivo	Formar profissionais, para atuar no ramo de Extensao de Cflios.

Metodologia!Tecnicas/Instrumentos	A metodologia do curso e voltada ao ensino de forma pratica. Alem das aulas praticas existem as te6ricas, onde o aluno ira conhecer sobre Extensao de Cilios, alem dos cuidados, tecnicas de colagem, tambem aprendera como precificar, dicas de produtos e onde comprar.

Sistematizat;,ao, registro e avaliat;,ao	Avaliac;:ao pela Equipe Tecnica e populac;:ao, utilizando-se de fotos, listas de presenc;:a, folders e relat6rios, relac;:ao dos participantes e c6pia dos certificados, como documentac;:ao de registro e sistematizac;:ao dos cursos de capacitac;:ao. Serao ofertadas 20 vagas. Cada apostila devera ter 20 paginas. O curso tera carga horaria de 40 horas.

Quantidade de Eventos	01 Turma	**Cronograma**	Mes09	**Durat;,ao**	10 dias

Nome da Atividade	**Curso Extensao de Cilios**			
RECURSOS HUMANOS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Coordenador GTR- Assistente Social	Horas	20	**R$** 80,00	R$ 1.600,00
Total				**R$ 1.600,00**
RECURSOS MATERIAIS	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	**Total**
Apostila - Cursos	unidade	20	**R$** 15,00	R$ 300,00
Lanche Encerramento (salgados, bolos, Refrigerante)	cento	1	**R$** 150,00	R$ 150,00
Total				**R$ 450,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SERVI-;os DE TERCEIROS	Vaga	Dias de Curso	Valor por Vaga	Total do Curso
Extensao de Cilios	20	10	R$ 380,00	R$ 7.600,00
Total				**R$ 7.600,00**

TOTAL GERAL ATIVIDADE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAi$	SERVIGOS DE TERCEIROS	OUTROS*	TOTAL
	R$ 1.600,00	**R$ 450,00**	**R$ 7.600,00**	**R$ 2.412,50**	**R$ 12.062,50**
(*) Despesas indiretas: operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, iss, pis pasep·- 25% nao incidente nesta atividade					

12. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

EIXO	NOME DAATIVIDADE	Mes 1	Mes2	Mes3	Mes4	Mess	Mess	Mes 7	Mess	Mess	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Mobiliza ao, Organizac;ao e Fortalecimento Social	Reconhecimento da area com equipe tecnica envolvida no Projeto												
	Reuniao tecnica com equipe de empresa contratada responsavel pela execu o doPTS *e* engenharia para apresenta9ao das diretrizes do Projeto, PTS *e* Projeto Fisico												
	Reuniao tecnica com equipe da prefeitura e executora para nivelamento de procedimentos quanto a operacionalizacao												
	Reuniao para apresenta9ao do Projeto Tecnico Social (PTS)												
	Plantao Social Itinerante												
	Oficina de Liderarn;a Elabora9ao de Projetos												
	Cadastro socioecon6mico												
	Jornal informative												
	Encerramento PTS												
Gestao Social da Interven ao	Visita a campo e reuniao com as lideran9as Comunitarias												
	Pesquisa de P6s- Interven9ao												

	Monitoramento e Avaliai;:ao												
Educac:;ao Ambiental e Patrimonial	Reuniao comunitaria para apresentac;:ao da proposta de formai;:ao do GEA												
	Capacitac;:ao do GEA em parceria com a Secretaria de Saneamento - SESAN												
	Oficina "O lixo no lugar certo"												
	Oficina " Se essa rua fosse minha"												
	Oficina sobre prevenc;:ao de doenc;:as relacionada a veiculac;:ao hidrica												
	Rodas de Conversa sobre consumo consciente de agua e tarifa social												
	Cadastro social para ligac;:ao de instalac;:oes intradomiciliares;												
	Visitas Monitoradas aos Espac;;os Publicos Ambientais (Estai;:ao de Tratamento do bolonha, Mangal das Garc;:as. Orla do Icui) consiste na sensibilizac;:ao *e* conscientizac;:ao dos cidadaos sobre a importancia da preservac;:ao dos equipamentos publicos e espacos ambientais												
	Rodas de Conversa sobre a tematica "Uso Adequado das Dependencias Sanitarias" abordar sobre a correta forma de utilizac;:ao das loucas sanitarias e higienizac;;ao												
	Conservac;:ao Patrimonial												
Desenvolvimento Socioeconomico	Curso Design de Sobrancelhas												

	Curso Biojoias												
	Curso Cuidador												
	Curso Barbeiro												
	Curso "Sushiman"												
	Curso "Panificac;ao e Confeitaria"												
	Curso Auxiliar Administrativo												
	Curso Extensao de Cflios												

63 **CRONOGRAMA** FiSICO FINANCEIRO

EIXO	NOME DAATIVIDADE	Mes 1	Mes 2	Mes3	Mes4	Mes 5	Mes6	Mes7	Mesa	Mes9	Mes10	Mes11	Mes 12	TOTAL
Mobilizai;ao, Organiza9ao e Fortalecimento Social	Reconhecimento da area com equipe tecoica envolvida no Projeto	R$ 1.762,81												R$ 1.762,81
	Reuniao tecnica com equipe de empresa contratada responsavel pela execu,:ao do PTS e engenharia para apresentayao das diretrizes do Proieto, PTS e Proieto Frsico	R$ 1.762,81												R$ 1.762,81
	Reuniao tecnica com equipe da prefeitura e executora para nivelamento de procedimentos quanta a operacionalizayao	R$ 1.762.81												R$ 1.762,81
	Reuniao para apresenta9ilo do Projeto Tecnico Social (PTS)	R$ 15-416,46												R$ 15.416,46
	Plantao Social Itinerante	R$ 14 187,50	R$ 14.187.50	R$ 14.187,50	R$ 14.187,50	R$ 14.187,50	R$ 14.187,50	R$ 14.187,50	RS 14187.50	RS 14187,50	R$ 14,187.50	R$ 14 187,50	R$ 14187,50	R$ 170.249,96
	Oficina de Lideran,:a Elaborayao de Projetos		RS 4.124.19											R$ 4.124,19
	Cadastro socioeconomico		RS 18.021,96											R$ 18.021,98
	Jamal informativo	R$ 718,75	R$ 718,75	R$ 718,75	R$ 718,75	RS 718,75	R$ 718,75	R$ 718,75	R$ 718,75	R$ 718,75	R$ 718,75	R$ 718,75	R$ 718,75	R$ 8.625,00
	Encerramento PTS												R$ 2A482,48	R$ 24.482,48
Gestao Social da Interven9llo	Visita a campo e reuniao com as lideranyas Comunitarias	R$ 2025,00												R$ 2.025,00
	Pesquisa de P6s- Intervenc;;ilo												R$ 46.669,48	R$ 46.669,48
	Monitoramento e Avaliac;;ao	R$ 1.974,06	RS 1.974.06	R$ 1.974.06	RS 1.974,06	RS 1.974,06	R$ 1.974,06	RS 1.974,06	RS 1.974,06	R$ 1.974,06	R$ 1.974,06	R$ 1.974,06	R$ 1.974,06	R$ 23.688,68
Educa,ao **Ambiental e Patrimonial**	Reuniilo comunijaria para apresenta,:ao da proposta de formacao do GEA		R$ 4.504,86											R$ 4.504,86
	Capacitm;ilo do GEA em parceria com a Secretaria de Saneamento - SESAN			R$ 5.211,23										R$ 5.211,23
	Oficina * O lixo no lugar certo"				R$ 4.436,68		R$ 4,436.68		RS 4436,68		R$ 4 436,68		R$ 4,436.68	R$ 22.183,38
	Oficina • Se essa rua fosse minha"								RS 19.TT6,02					R$ 19.776,02
	Oficina sobre prevenyao de doenc;;as relacionada a veiculacao hfdrica						R$ 10.937,04							R$ 10.937,04

	Rodas de Conversa sobre consumo ccnsciente de agua e tarifa social							R$ 5.019,11	RS 5.019,11					R$	10.038,23
	Cadastro socialpara ligayao de instalar;oes intradomiciliares;									R$ 47.321,88				R$	47.321,88
	Visitas Monnoradas aos Espayes Publicos Ambientais (Estai;:ao de Tratamento do bolonha, Mangal das Gari;:as. Orla do lcul) consiste na sensibilizai;:ao e conscientizai;:ao dos cidadaos sobre a importancia da preservai,ao dos equipamentos oublicos e esoacos ambientais			RS 4.856.02			RS 4.856,02				RS 4.856.02			R$	14.568,05
	Rodas de Conversa sobre a tematica "Uso Adequado das Dependencias Sanitarias· abordar sobre a correta forma de utilizai;:ao das loucas sanitarias e hioienizac.!lo										R$ 15.088,69			R$	15.088,69
	Conservai;:ao Patrimonial											R$ 2.153.99		R$	2.153,99
Desenvolvimento Socioeconomico	Curso Design de Sobrancelhas				R$ 12.312,50									R$	12.312,50
	Curso Biojoias					RS 13.562,50								R$	13.562,50
	Curso Cuidador						R$ 16.062,50							R$	16.062.50
	Curso Barbeiro			RS 20.062,50										R$	20.062,50
	Curso •sushiman·				RS 22.187,50									R$	22.187,50
	Curso "Panifica9ao e Confeitaria"					RS 17.562,50								R$	17.562,50
	Curso Auxiliar Administrativo								RS 15 812,50					R$	15.812,50
	Curso Extensao de Cilios									R$ 12.062,50				R$	12.062,50
CRONOGRAMA	**VALOR MENSAL (R$)**	39.610,20	43.531.33	47.010.04	**55.816,98**	**48.005,30**	53.172,53	**21.899,42**	**61.924,61**	**76.264,68**	**41.261,68**	19.034,29	**92.468,94**	**R$**	**600.000,00**
	VALOR ACUMULADO (R$)	39.610,20	83.141,53	130.151,57	185.968,55	233.973,85	287.146,38	309.045,80	370.970,41	447.235,09	468.496,77	507.531,06	600.000,00	**R$**	**600.000,00**

PARCERIAS

Considerando como eixo norteador da proposta do PTS a participai;:ao popular *e* tendo em vista a sustentabilidade do projeto, tornam-se como de fundamental importancia as parcerias existentes para a execuc;ao do PTS.

As parcerias subsidiarao as atividades existentes no PTS, uma vez que darao apoio e encaminhamentos importantes a comunidade em foco, gerando assim, o desenvolvimento socio economico *e* ambiental das familias.

Segue abaixo a relai;:ao dos parceiros articulados durante a elaborac;ao do projeto:

Parceiro	Atribui ao no PTS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico	Oferecer suporte para o desenvolvimento de empreendimentos sustentaveis, fornecendo orientac;:oes sobre gestao de neg6cios, acesso a linhas de credito e apoio na promoc;:ao de produtos locais.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Fomecer apoio tecnico e logistico, alem de orienta9oes sobre praticas sustentaveis na sele9ao e utiliza9ao de materiais naturaisno eixo de Educa9ao Ambiental.
Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura	Apoio tecnico em todos os eixos do projeto.
Secretaria Municipal de Turismo	Auxiliar nas vistas guiadas.

AVALIACAO

As agoes do PTS serao monitoradas atraves dos seguintes instrumentos:

- PTS articulado com Plano de Obras;
- Cronogramas das ac;:oes previstas e realizadas;
- Os instrumentais do Trabalho Social (diario de campo, listas de presenc;:a, registros de reuniao, atas dereuniao, ficha de atendimento individualizado, entre outros);
- Relat6rios Mensais de Medic;:ao do Trabalho Social desenvolvido;
- Realizac;:ao de oficinas semestrais de avaliac;:ao do trabalho desenvolvido, com a presenc;:a dos atoresque atuam no PTS;
- Relat6rios Semestrais de Acompanhamento, conforme determinado pelos 6rgaos gestores doprograma.

A avaliar;:ao da equipe de execur;:ao do programa sera realizada atraves de oficina de avaliac;:ao.

As impressoes e opinioes da populac;:ao sobre o trabalho social desenvolvido serao coletadas atraves de:

- Questionarios de avaliar;:ao de atividades aplicados nas oficinas, reunioes, palestras, capacitar;:oes;
- Listas de presenc;:a;
- Entrevistas no plantao social.

Ao final do perfodo de p6s-intervenc;ao devera ser desenvolvida uma **Avalia ao Final do PTS**, conforme estabelecido em normativos do M. Cidades *e* CAIXA para intervern;oes do PAC.

Ananindeua, 05 de marc;o de 2024

Paula Cristiane da Silva Martinez

Responsavel Tecnico- CRESS/PA 3016 / Coordenadora Social

Roberto Paulo Amoras

Nucleo Gestor de Convenios - NGCON/ Diretor geral

Paulo Roberto Cavalleiro De Macedo

Secretario de Saneamento e Infraestutura - SESAN

PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO:37041673200

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO:37041673200
Dados: 2024.08.21 15:10:43 -03'00'