
OBRA:

% R$ % R$ % R$

100,00% 18.435,89                                             

50,00% 3.124,38         50,00% 3.124,38         

                   50,00% 27.823,13       50,00% 27.823,13       

80,00% 132.336,19     20,00% 33.084,05                          

                   50,00% 28.706,23       50,00% 28.706,23       

                   50,00% 49.713,79       50,00% 49.713,79       

                                      100,00% 8.491,20         

SIMPLES 36,68% 150.772,08   34,65% 142.451,58   28,67% 117.858,73   

ACUMULADO 36,68% 150.772,08   71,33% 293.223,66   100,00% 411.082,39   

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E TERRAPLENAGEM NA RUA NOVO AREIA BRANCA, NO BAIRRO DO ATALAIA - NO MUNICÍPIO 

DE ANANINDEUA - PA.

TOTAL 100,00% 411.082,39       

8.491,20            

5 57.412,45         

7 LIMPEZA FINAL 2,07%

SERVIÇOS DE DRENAGEM

SUPERFICIAL
13,54%

13,97%SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

99.427,58         6 SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA 24,19%

55.646,26         

4

32

SERVIÇOS DE DRENAGEM

PROFUNDA
40,24% 165.420,24       

3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,48% 18.435,89         

1,52% 6.248,75            

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO % 1

VALOR BDI 

INCLUSO (R$)

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS


