

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO FIO, PASSEIO (CALÇADA) E TERRAPLENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DO ICUÍ - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR BDI INCLUSO (R\$)	MESES											
				1		2		3		4		5		6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42%	3.998,52	25,00%	999,63	15,00%	599,78	15,00%	599,78	15,00%	599,78	15,00%	599,78	15,00%	599,78
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,97%	37.829,00			30,00%	11.348,70	30,00%	11.348,70	20,00%	7.565,80	20,00%	7.565,80		
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	30,00%	285.631,55			30,00%	85.689,47	30,00%	85.689,47	20,00%	57.126,31	20,00%	57.126,31		
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	26,48%	252.100,43			20,00%	50.420,09	20,00%	50.420,09	20,00%	50.420,09	20,00%	50.420,09	20,00%	50.420,09
5	SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA	35,50%	337.935,60			20,00%	67.587,12	20,00%	67.587,12	20,00%	67.587,12	20,00%	67.587,12	20,00%	67.587,12
6	LIMPEZA FINAL	3,63%	34.566,84									50,00%	17.283,42	50,00%	17.283,42
TOTAL	SIMPLES	100,00%	952.061,94	0,10%	999,63	22,65%	215.645,16	22,65%	215.645,16	19,25%	183.299,10	93,02%	200.582,52	63,02%	135.890,41
	ACUMULADO			0,10%	999,63	22,76%	216.644,79	45,41%	432.289,95	64,66%	615.589,05	85,73%	816.171,57	100,00%	952.061,94