



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE GUERREIROS DE CRISTO NO BAIRRO DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	108.737,30	27.184,33 25,00%	16.310,60 15,00%	16.310,60 15,00%	16.310,60 15,00%	16.310,60 15,00%	16.310,60 15,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7.876,01		2.362,80 30,00%	2.362,80 30,00%	1.575,20 20,00%	1.575,20 20,00%	
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	148.078,96		44.423,69 30,00%	44.423,69 30,00%	29.615,79 20,00%	29.615,79 20,00%	
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA	721.652,88	216.495,86 30,00%	216.495,86 30,00%	144.330,58 20,00%	144.330,58 20,00%		
5	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	183.818,03		36.763,61 20,00%	36.763,61 20,00%	36.763,61 20,00%	36.763,61 20,00%	36.763,61 20,00%
6	SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA	702.598,32		140.519,66 20,00%	140.519,66 20,00%	140.519,66 20,00%	140.519,66 20,00%	140.519,66 20,00%
7	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	958.151,70			383.260,68 40,00%	287.445,51 30,00%	143.722,76 15,00%	143.722,76 15,00%
8	LIMPEZA FINAL	15.731,44					7.865,72 50,00%	7.865,72 50,00%
TOTAL GERAL		2.846.644,64						
PORCENTAGEM MENSAL			8,56%	16,05%	26,98%	23,06%	82,38%	75,55%
CUSTO MENSAL			243.680,19	456.876,22	767.971,62	656.560,95	376.373,34	345.182,35
PORCENTAGEM ACUMULADA			8,56%	24,61%	51,59%	74,65%	87,87%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			243.680,19	700.556,41	1.468.528,03	2.125.088,98	2.501.462,32	2.846.644,64

