

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA								
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN								
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO PINDORAMA								
LOCAL: ESTRADA VILA NOVA NO CONJ. PINDORAMA - 40H - ANANINDEUA - PA								
DATA DO ORÇAMENTO: SETEMBRO/2024								
CRONOGRAMA								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS					
			1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 55.391,18	100,00% 55.391,18					
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	100,00% 20.884,93	25,00% 5.221,23	25,00% 5.221,23	50,00% 10.442,47			
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 67.562,85	50,00% 33.781,43	50,00% 33.781,43				
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 118.700,79		15,00% 17.805,12	25,00% 29.675,20	50,00% 59.350,40	10,00% 11.870,08	
5	QUADRA RECREATIVA	100,00% 236.795,79		20,00% 47.359,16	60,00% 142.077,47	20,00% 47.359,16		
6	ILUMINAÇÃO	100,00% 34.670,02		50,00% 17.335,01		50,00% 17.335,01		
7	MOBILIÁRIO URBANO	100,00% 26.744,31			25,00% 6.686,08	25,00% 6.686,08	50,00% 13.372,16	
8	COBERTURA	100,00% 25.316,10			50,00% 12.658,05	50,00% 12.658,05		
9	ACADEMIA	100,00% 22.311,00					100,00% 22.311,00	
10	PLAYGROUND	100,00% 38.104,73					100,00% 38.104,73	
11	PAISAGISMO	100,00% 8.005,58					25,00% 2.001,40	75,00% 6.004,19
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 20.446,30						100,00% 20.446,30
Porcentagem			13,99%	18,0%	29,86%	21,24%	12,99%	3,92%
Custo			94.393,84	121.501,94	201.539,26	143.388,69	87.659,36	26.450,49
Porcentagem Acumulado			13,99%	31,99%	61,85%	83,09%	96,08%	100,0%
Custo Acumulado			94.393,83	215.895,78	417.435,04	560.823,73	648.483,09	674.933,58