

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO EBENÉZER
LOCAL: RUA B, ENTRE PASS. FAZENDINHA E RUA N - ICUI- ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: MAIO/2025

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Total Por Etapa	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 119.293,34	100,00% 119.293,34						
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	100,00% 90.492,57	20,00% 18.098,51	80,00% 72.394,06					
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 296.995,19		20,00% 59.399,04	70,00% 207.896,63	10,00% 29.699,52			
4	ILUMINAÇÃO	100,00% 124.138,64			50,00% 62.069,32	50,00% 62.069,32			
5	QUADRA DE AREIA	100,00% 112.232,62			20,00% 22.446,52	50,00% 56.116,31	30,00% 33.669,79		
6	QUADRA POLIESPORTIVA	100,00% 723.475,44				30,00% 217.042,63	40,00% 289.390,18	30,00% 217.042,63	
7	MOBILIÁRIO URBANO	100,00% 25.493,32					30,00% 7.648,00	70,00% 17.845,32	
8	ACADEMIA	100,00% 19.792,08							100,00% 19.792,08
9	PLAYGROUND	100,00% 46.383,41							100,00% 46.383,41
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 35.410,88							100,00% 35.410,88
Porcentagem			8,62%	8,27%	18,35%	22,9%	20,75%	14,74%	6,37%
Custo			137.391,85	131.793,09	292.412,47	364.927,78	330.707,95	234.887,95	101.586,37
Porcentagem Acumulado			8,62%	16,89%	35,24%	58,14%	78,89%	93,63%	100,0%
Custo Acumulado			137.391,85	269.184,94	561.597,41	926.525,19	1.257.233,14	1.492.121,09	1.593.707,49