

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN**  
**OBRA: REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DO IPIRANGA**  
**LOCAL: REGINALDO SOUZA ESQUINA COM RUA JOSÉ MARCELINO - ANANINDEUA - PA**  
**DATA ORÇAMENTO: MAIO/2025**

**CRONOGRAMA**

Item	Descrição	Total Por Etapa	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 110.680,35	100,00% 110.680,35						
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / ATERRO	100,00% 28.202,66	75,00% 21.152,00	20,00% 5.640,53	5,00% 1.410,13				
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 139.731,04		18,00% 25.151,59	42,00% 58.687,04	20,00% 27.946,21	20,00% 27.946,21		
4	CAMPO DE FUTEBOL	100,00% 1.906.742,40			15,00% 286.011,36	15,00% 286.011,36	20,00% 381.348,48	25,00% 476.685,60	25,00% 476.685,60
5	QUADRA DE AREIA	100,00% 156.019,21					50,00% 78.009,61	50,00% 78.009,61	
6	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	100,00% 94.279,93			25,00% 23.569,98	25,00% 23.569,98	25,00% 23.569,98	25,00% 23.569,98	
7	PLAYGROUND	100,00% 72.316,80				100,00% 72.316,80			
8	ESPAÇO LANCHES & CONVIVÊNCIA	100,00% 75.627,62					100,00% 75.627,62		
9	SERVIÇOS ELÉTRICA	100,00% 79.681,29	10,00% 7.968,13	10,00% 7.968,13	30,00% 23.904,39	20,00% 15.936,26	10,00% 7.968,13	10,00% 7.968,13	10,00% 7.968,13
10	DRENAGEM GERAL	100,00% 4.292,00			100,00% 4.292,00				
11	PAISAGISMO	100,00% 18.426,95							100,00% 18.426,95
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 23.847,47							100,00% 23.847,47
Porcentagem			5,16%	1,43%	14,68%	15,71%	21,94%	21,63%	19,44%
Custo			139.800,47	38.760,24	397.874,89	425.780,60	594.470,02	586.233,31	526.928,14
Porcentagem Acumulado			5,16%	6,59%	21,27%	36,98%	58,92%	80,56%	100,0%
Custo Acumulado			139.800,47	178.560,71	576.435,60	1.002.216,20	1.596.686,22	2.182.919,53	2.709.847,72